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一、基本情况

根据《关于下达韶关市2018-2020年绿美南粤三年行动计划的通知》韶林[2018]207号和2020年年初预算的文件精神，我县（2020年初预算）山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动计划）下达任务资金100万元。其中2020年义务植树造林26.135万元；国省道绿化“3.13”植树活动（始兴分会场）苗木供应2.4万元；2020年韶赣铁路两旁景观建设改造项目22.4万元、植树节宣传设计服务费0.102万元、始兴县2017年乡村绿化美化建设项目（A包段）尾款5.48177万元、2020年义务植树活动抚育11.915万元、2020年义务植树苗木29.7248万元、始兴县国有坪丰林场宜林荒山复绿及抚育1.05万元、始兴县2018年乡村绿化美化工程（太平镇水南村新屋大厅和三角塘小公园）1.53643万元。
二、自评情况

（一）自评等级和分数

经项目及资金自查，我县（2020年初预算）山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动计划）项目自评100分，自评等级“好”。项目资金使用、管理手续完善，预算或建设内容没有调整，项目资金无超范围、超标准支出；做到了专账核算、核算凭证规范有效、规范执行国库集中支付以及进行过监督检查。

（二）专项资金使用绩效。

1、专项资金支出情况。

我局在2020年3月底召开班子会，山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动计划）确定项目实施费用100万元，在2020年12月底完成项目备耕、种植工作，并在同年6月底和9月底前完成项目抚育工作，在10月份完成项目的支付工作。通过国库集中拨付完成资金    100   万元的支付工作。

专项资金完成绩效目标情况。

2020年下达我局（2020年初预算）山水林田湖草生态保护（始兴县造林绿化大行动计划）项目建设资金共100万元，我县截止2020年12月底，已通过县财政局国库支付中心完成项目资金支付，支付项目资金  100    万元，资金支付率达 100   %。
专项资金分用途使用绩效。

任务完成情况： 2020年下达义务植树造林面积173亩，完成造林面积173亩，韶赣铁路两旁景观林带改造160亩，完成改造面积160亩，工程完成率100%；成活率达85%以上，符合造林技术要求，造林合格面积333亩，造林合格率100%。

专项资金使用绩效存在的问题。

1、部分造林地段地形复杂，林分密度大，外业工作隐患多。且工程造林的投资预算偏低，加之林地权属、利益纠纷导致造林工作较难开展，在一定程度上影响了造林任务的完成。

2、造林及抚育标准较低，由于我市地处粤北地区，部分林地土壤贫瘠，造林及抚育条件相对较差，进一步增加了造林及抚育的成本。
三、改进意见

1、提早下达任务和资金。上级部门提前安排项目申报计划，及时下达建设资金。实施造林工程季节性强，苗木准备、整地备耕等环节必须有前置时间才能保证高标准的造林质量。

2、加大项目资金投入。三分种、七分管，建议加大工程造林的后续抚育资金，从而使能增加设计抚育次数，确保造一片成林一片、保质保量全面完成项目工程建设任务。

3、加强造林的现场监督。现场监督是保证造林成效的重要部分，在施工队进场施工前，要对参加人员进行技术培训。在造林施工过程，指派专职技术人员到现场进行指导、监督，特别要控制好苗木供应、树种配置、造林密度以及各道工序的时间安排，为施工队做好参谋。
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