

始兴县发展和改革局文件

始发改投审〔2022〕45号

始兴县发展和改革局关于同意调整2022年始兴县绿美古树乡村工程建设项目建安工程费的函

始兴县林业局：

报来《关于2022年始兴县绿美古树乡村工程建设资金使用变更的申请》及有关材料收悉。经审核，2022年始兴县绿美古树乡村工程建设项目于2022年3月23日在我局办理了立项审批，批复文号为：始发改投审〔2022〕20号，项目估算总投资400.00万元，其中：建安工程费252.00万元。现贵局提出由于错把绿化实施建设项目资金纳入其他项目，申请把项目建设的绿化实施建设项目资金120万元重新纳入到项目建筑工程中，即建筑工程金额302万元。经研究，同意调整2022年始兴县绿美古树乡村工程建设项目建安工程费，变更后的建安工程费为372万元。项目的招标范围、招标组织形

式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。项目其他事项不变。

附：审批部门招标核准意见



公开方式：主动公开

抄送：县财政局、县自然资源局、县住管局、县市场监管局、市公共资源交易中心始兴分中心