

始兴县发展和改革局文件

始发改投审〔2022〕50号

始兴县发展和改革局关于同意调整太平镇服务 粤港澳大湾区“果盘子”基础设施建设项目 建设内容及建安工程费的函

始兴县太平镇人民政府：

《关于变更太平镇服务粤港澳大湾区“果盘子”基础设施建设项目建设内容及建安工程费的申请》及有关材料收悉。经审核，太平镇服务粤港澳大湾区“果盘子”基础设施建设项目于2021年12月27日在我局办理下立项审批，批复文号为：始发改投审〔2021〕33号。建设内容为“建设鲜果轻加工中心、电商配送和一站式快递驿站、冷链储存仓库、客商公寓、水果主题广场、停车场、水果产业科普长廊、便民公交车点等”。项目估算总投资7000万元，其中

建安工程费5742.02万元。

现贵单位提出因部分建设内容谋划不准确，与乡镇实际需求把握不够精准，根据该项目可行性研究报告编制单位中科标禾工程项目管理有限公司按照实际重新编制的始兴县太平镇服务粤港澳大湾区“果盘子”基础设施建设项目可行性研究报告和县涉农重点项目工作专班会议（县委专题工作会议纪要〔2022〕3号）精神，同意调整该项目建设内容及建安工程费，变更后的建设内容和建安工程费如下：

一、项目建设规模和内容：1.建设水果综合批发市场：包括建设水果批发零售商铺、鲜果轻加工中心、电商冷链物流仓配一体化平台、停车场以及其他配套基础设施。 2.中华红柚育种基地基础设施建设：完善中华红柚育种基地的田间道路、灌溉与排水、水肥一体、自动喷药系统等基础设施。 3.杨梅、枇杷、柑柚等特色水果种植基地：完善杨梅、枇杷、柑柚等特色水果种植基地的田间道路、灌溉与排水、水肥一体、自动喷药系统等基础设施。

二、项目估算总投资为7000万元，其中建安工程费6621.64万元。

三、项目招标工作请严格按照国家和省的有关规定执行（招标核准意见详见附件）。项目其他事项不变。

附：审批部门招标核准意见



公开方式：主动公开

抄送：县财政局、县自然资源局、县住管局、县市场监管局、市
公共资源交易中心始兴分中心