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[bookmark: _Toc111896923]第一章总体要求
[bookmark: _Toc111896924]1.1规划背景
农村生活污水治理是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理对推进生态文明建设和农村生活方式现代化具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。
近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把治理农业农村污染，改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农业农村污染治理和农村人居环境建设取得显著成效。同时，我国农村人居环境和农业农村污染治理状况很不平衡，脏乱差问题以及农业农村突出环境问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。为加快推进农村人居环境整治和农业农村污染治理，进一步部署乡村振兴战略，中央和相关部委及时出台《农村人居环境整治三年行动方案》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等文件，要求各区县开展县域农村生活污水治理专项规划编制。
污水治理是农村人居环境改善的重点任务，也是流域及区域水环境改善的关键。县域城乡污水统筹治理是农村污水治理的发展方向，是解决农村污水治理难题、保障污水处理设施建设和运行的较好方式，是加强村镇污水治理工作的重要内容。
为深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面推进乡村振兴的战略部署，按照《广东省人民政府办公厅关于印发深化我省农村生活污水治理攻坚行动指导意见的通知》（粤办函〔2021〕285号）、《韶关市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）》目标要求，着力提高我县农村生活污水治理成效，切实改善农村生态环境质量，加快建设美丽宜居乡村，结合我县实际，编制了本次规划。
[bookmark: _Toc111896925]1.2指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻党的十九大、全国改善农村人居环境工作会议精神，认真落实习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话精神，按照总书记、党中央决策部署，切实把“三农”工作摆在各项工作重中之重的位置抓紧抓实，落实好农业农村优先发展方针，谋划做好今年及“十四五”时期“三农”工作，全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。围绕确保农村生活污水治理设施按设计标准正常运转、持续发挥“削减污染物排放、改善农村水环境”功效的基本目标，全方位、多层次、广覆盖地开展农村生活污水治理设施新建与提标改造以及管理水平提升，确保农村生活污水治理设施正常运行、持续发挥功效，为建立生态宜居农村提供保障。
以持续提升农村人居环境、建设美丽宜居乡村为目标，以村庄环境整治及其提升行动为抓手，在生态环境部门的指导和支持下，按照“政府主导、企业运营、因村制宜、逐步推进”的总体思路，实施村庄生活污水治理试点县建设，探索一条切合农村特点、可复制、可持续的村庄生活污水治理模式及路径，为实现“水清、河畅、岸绿、景美、生态”建设目标提供有力保障。
[bookmark: _Toc111896926]1.3基本原则
1、科学规划，统筹安排
以始兴县城市总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产、排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。
2、突出重点，梯次推进
坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。
3、因地制宜，分类治理
综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。
4、建管并重，长效运行
坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。
5、经济实用，易于推广
充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。
6、政府主导，社会参与
强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以技工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。
[bookmark: _Toc111896927]1.4规划依据
[bookmark: _Toc111896928]1.4.1法律法规
1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；
2) 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；
3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；
4) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；
5) 《城市排水许可管理办法》（2007）；
6) 《建设项目环境保护管理条例》（2017）；
7) 《城市污水处理及污染防治技术政策》（2000年5月）；
8) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020）；
9) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013）；
10) 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月）。
[bookmark: _Toc111896929]1.4.2技术标准与规范
1) 《泵站设计规范》（GB50265-2010）；
2) 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
3) 《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）；
4) 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；
5) 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；
6) 《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）；
7) 《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922-2007）；
8) 《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》（CJ/T309-2009）；
9) 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）；
10) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；
11) 《城镇污水处理厂运行、运维及其安全技术规程》（CJJ60-2011）；
12) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
13) 《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）；
14) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；
15) 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；
16) 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
17) 《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）；
18) 《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；
19) 《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）；
20) 《农村生活饮用水量卫生标准》（GB11730-1989）；
21) 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；
22) 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；
23) 《生活污水净化沼气池技术规范》（NY/T1702-2009）；
24) 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
25) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
26) 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
27) 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）；
28) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
29) 《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010）；
30) 《镇(乡)村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）；
31) 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发改环资[2016]2849号；
32) 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(建科发[2011]34号)；
33) 《分地区农村生活污水处理技术指南》（建村发〔2010〕149号）；
34) 《给水排水设计手册》，中国建筑工业出版社，2019；
35) 《农村生活垃圾分类、收运和处理项目建设与投资指南》（环发[2013]130号）；
36) 《农村生活污染防治技术政策》（环发〔2010〕20号）；
37) 《农村生活污水处理项目建设与投资技术指南》（环发[2013]130号）；
38) 《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》（试行）(建村发[2017]21号)；
39) 《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》（环发[2013]130号）；
40) 《农村生活污水处理设施运维标准化评价导则》建村发〔2018〕321号。
[bookmark: _Toc111896930]1.4.3政策与规划
1) 《关于加快实施高水平推进农村人居环境提升三年行动的通知（2018-2020年）》；
2) 《关于印发〈培育发展农业面源污染治理、农村污水垃圾处理市场主体方案〉的通知》（环规财函﹝2016﹞95号）；
3) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号；
4) 《农村人居环境整治三年行动方案》（中共中央办公厅、国务院办公厅）；
5) 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》；
6) 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；
7) 《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体﹝2017﹞18号）；
8) 《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函[2019]403号）；
9) 《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函〔2018〕1083号）；
10) 《韶关市生态环境局关于农村生活污水处理民生办实事办理情况的通报》；
11) 韶关市生态环境局、韶关市农业农村局、韶关市住房和城乡建设管理局、韶关市水务局关于印发《韶关市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》的通知；
12) 《韶关市生态环境局、中共韶关市委农村工作办公室、韶关市住房和城乡建设管理局关于进一步做好农村生活污水处理工作的通知》。
[bookmark: _Toc111896931]1.4.4相关规划及其他资料
1) 《始兴县城市总体规划（2015-2035）》；
2) 广东省韶关市始兴县全域农村人居环境整治进展情况数据调度（2021年第2季度）数据；
3) 各镇区、社区规划；
4) 始兴县农村污水处理设施现状和运行情况摸底调查汇总表；
5) 始兴县各乡镇提供的村庄生活污水治理相关资料；
6) 现场调查资料。
[bookmark: _Toc111896932]1.5规划范围和规划时限
本规划范围为始兴县行政辖区区域，包括太平镇、马市镇、顿岗镇、罗坝镇、城南镇、沈所镇、司前镇、隘子镇、澄江镇、深渡水瑶族乡，共9个镇区和1个瑶族乡，113个行政村，1045个自然村。总规划面积2131km2，涉及农村户籍户数55911户，户籍人口209116人。
本次规划期限为2021-2025年。
[bookmark: _Toc111896933]1.6规划目标
2021年，全县农村生活污水有效治理率达35%，合计完成366个自然村污水治理且处理设施可正常运行。
2022年，全县农村生活污水有效治理率达45%，合计完成474个自然村污水治理且处理设施可正常运行。
2023年，全县农村生活污水有效治理率达55%，合计完成571个自然村污水治理且处理设施可正常运行。
2024年，全县农村生活污水有效治理率达61%，合计完成637个自然村污水治理且处理设施可正常运行。
到2025年，全县农村生活污水有效治理率达63%，合计完成658个自然村污水治理且处理设施可正常运行。
通过新建污水收集管网与污水处理设施，全县集中式饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区域，人口相对集中的聚居点，农家乐等乡村旅游集中区域、重点断面流域的生活污水得到全面治理，已建污水处理设施覆盖区域的农户污水应接尽接，设施运维管理资金得到有效保障，基本建立农村生活污水治理设施运维管理体系，建设设施有效运行率达到90%以上，村民满意率在80%以上。


[bookmark: _Toc111896934]第二章规划基础及面临形势
[bookmark: _Toc111896935]2.1区域概况
[bookmark: _Toc111896936]2.1.1地理位置
始兴县位于广东省北部（粤北），韶关市东南部，县境在北纬24度31秒至25度06秒，东经113度54秒至114度22秒之间。东接江西省全南县，南毗翁源，西靠仁化、北依南雄。总面积2131平方千米。境内四面环山，中心城区一带为粤北最大的小平原。地势四周高中间低，呈盆地状，依次为山地、丘陵、平原。主要河流有浈江、墨江、澄江。韶赣高速、赣韶铁路、连接106国道线和G323国道线、省道S244线贯穿全境。
辖9个镇、1个民族乡：太平镇、马市镇、澄江镇、顿岗镇、罗坝镇、司前镇、隘子镇、城南镇、沈所镇、深渡水瑶族乡。全县共辖14个居委会，113个村委会。县政府驻太平镇，距韶关市55千米，距广州市248千米。项目地理位置见2.1-1所示。
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图2.1-1始兴县地理位置图

[bookmark: _Toc111896937]2.1.2地质、地形和地貌
始兴县内四面环山，中部属平原地区，西部属半山区，东南部属山区，东北部属丘陵地区。
始兴原系华夏古陆，自古生代泥盆纪开始（距今3亿多年前），海水浸入华南，始兴即为浸淹之地，但浸淹深度不大，而且低壳升降频繁。由于海浸海退次数多，造成陆相沉积和海相沉积相间。形成多积砂页岩和石灰岩层。顿岗镇丰田村附近的山冈上发现大量的古生代海洋生物化石，其中以筒状珊瑚、蜂窝珊瑚、鄂头介和多种螺类等化石，说明始兴盆地在古生代曾一度是一片浅海或湖盆。
中生代末期或新生代初期，花岗岩开始侵入（燕山运动），使地层突起，构成连绵高峻的褶皱山脉。浈江流域的“南雄坳陷盆地”（包括始兴县城大盆地）即此时形成。
大约在新生代第三纪（约2500万年前），岩层上升，经过长期的风化和流水的侵蚀、切割，形成风景独特的奇峰或岩洞，如鹅井、罗围以及远迳的凉伞岩，黄所北部的铜钟寨、阿公岩等地均属丹霞地貌。
到了第四纪更新世又沉积了近代冲积层，多数成一级阶地，少数成河漫滩，均向河床倾斜，其倾斜角度相当小，堆积物的成分差异较大，有轻壤质、中壤质、烁质，但以壤质为最普遍。这些近代冲积层与洪积层即处在当今的县城大盆地及各乡的河谷盆地地带，形成主要的农业耕作区域。
①盆地。浈江沿岸散布着马市、黄江、水口和总甫等一连串小盆地，是浈江冲积而成的。墨江流域以县城大盆地面积最大，东西长22km，南北宽约5km，地势东高西低，平均海拔100～110m，为墨江冲积而成。地势平坦，耕地面积90958亩，占全县耕地面积的45%，土壤肥沃，有“小平原”之称。此外，县城东部的澄江、罗坝和南部隘子、司前等乡镇山间谷地面积较小。
②丘陵。丘陵主要分布在北部南北之间，以及浈江、墨江河盆地边缘地带。一般在海拔400m以下，如县城大盆地南侧的南蛇岭、围溪岭和县城北面的丹凤山等相对高度几十米，坡度缓和，顶部浑圆，大部分由砂页岩、砾岩和红砂岩构成。浈江沿岸两侧在太平镇以上地区，由紫红色砂岩丘陵构成。丘陵面积411810亩，占全县土地总面积的12.63%。
③台地。台地分布在丘陵附近和盆地边缘区，面积不大，相对高度较小，以马市、太平镇北部和顿岗等乡镇分布较多，主要是沉积岩（如红砂岩、灰砂岩、页岩、砾岩）构成，还覆盖着深厚的红土层或黄土层，有的还夹杂着沙砾和岩石碎屑，这些土层都是岩石的风化物。土质粘重、酸性，含氧化铝和氧化铁。浈江南岸流经始兴段靠东部分多是光秃秃的低丘台地。太平镇属于紫色砂页岩风化土，土地干燥，植被稀少。
④山地。县境山脉属南岭山脉的一部分，山势大都东北─西南走向，主要山地有北山、南山和东部山地。大部分山地海拔500～1100m，具有山高谷深林密的特点。
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图2.1-2始兴县地形图
[bookmark: _Toc111896938]2.1.3气候、气象
始兴县地处亚热带，全年热量充足，雨量充沛，冷暖交替明显，春季低温阴雨，夏季高温潮湿，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷雨稀。年平均气温19.6摄氏度，年平均日照1582.7小时，年均降雨量1468毫米，年内风的频率以东风居首，年平均风速为1.6米/秒。
始兴县年平均温度19.6摄氏度，月平均最高气温31.5摄氏度，月平均最低气温9摄氏度；年平均日照1582.7小时；大阳辐射总量102.1千卡每平方厘米，年均最高31.5摄氏度，平均最低9.9摄氏度；年有霜日平均15天，无霜期298天；年降雨量1468毫米，春末夏初雨量集中，4—6月总雨量平均680毫米，占全年总雨量的46.3%，11月至1月降雨量少，为156.2毫米，占全年降雨量的11%；年内风的频率以东风居首，东北风次之，年平均风速为1.6米每秒。
[bookmark: _Toc111896939]2.1.4水文
始兴山岚叠嶂，河流密布境内，全县共有大、小河流220条，主要有浈江、墨江、澄江河、罗坝河、清化河、沈所河等。其中浈江横贯县城北部，自南雄流入始兴，流经境内2个乡镇，流程40公里，为北江干流；墨江由清化河、罗坝河、沈所河汇合而成，经县城南面，再从东流向西部，注入江口与浈江汇合。这两条河流成为县内的两条大动脉，既灌溉县内的大部分农田，又是水运交通的要道，在历史上发挥了巨大的作用。其主要支流有罗坝河、澄江河和沈所河。
始兴县主要河流有浈江、墨江、都安水。主河道长271.6公里，共计流域面积2190平方公里。项目所在地在墨江流域，干流浈江发源地为江西信丰。
始兴地热资源位居全省三甲之列，为粤北之最。始兴温泉资源丰富，且地域分布广泛，全县10个乡镇中，6个镇有温泉资源。始兴温泉受断裂和花岗岩的控制比较明显，从北到南可大致分为三个带：北带——以江口总浦温泉为代表；中带——刘家山温泉群为代表；南带——以司前、隘子温泉为代表。
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图2.1-3	始兴县水系图
[bookmark: _Toc111896940]2.1.5土地资源
始兴县拥有丰富的土地资源，中心城区一带是粤北最大的小平原，面积达10万亩。始兴县土地总面积2131平方公里。其中农用地200630公顷，占土地总面积的94.11%；建设用地5889公顷，占土地总面积2.76%；其他土地6673公顷，占土地总面积3.13%。
始兴县森林资源丰富，是全国闻名的林业县，是全国森林资源、林政管理示范点和国家林业综合发展示范县，全县有林面积17.34万公顷，占全县总面积的82%，森林覆盖率达75.2%。2000年，始兴被评为全国林业生态建设先进县。2001年，被列为“全国生态示范区建设试点地区。2005年，被省政府授予“林业生态县”称号。2006年，被命名为国家级生态示范区，成为广东省首个获此荣誉的山区县。2007年，被列为全省第一个国家农村小康环保行动计划试点县。2010年，荣获“中国绿色名县”称号，被省政府确定为全省三个“南岭山地森林生态及生物多样性功能区生态发展试点县”之一。
始兴县矿产资源丰富，种类繁多，有钨、锡、锌、铜、铁、石英、钾长石、花岗石、绿柱石、瓷土、稀土、高岭土、煤炭等。其中石英矿储量约16万吨，萤石矿储量约25万吨，钾长石储量约16万吨。
全县水电蕴藏量13.68万KW，人均拥有水资源总量为7361m³，远远高于全省人均拥有的水资源总量，已建成水电站219座，年发电量4.77亿千瓦时，电力资源丰富，供电可靠率达100%。
始兴县拥有丰富的土地资源，人均占有土地面积为全省之最，县城一带是粤北最大的小平原，面积达10万亩。始兴土地肥沃，土地耕种性广，农业资源丰富且独具特色，农作物的布局、土地利用的类型可随市场的需要、经济效益的变化而调整。山区主要以食用菌、木材产业为主，是广东省最大的香菇生产基地和广东省最大的商品材生产基地；平原地区以水稻、黄烟、蚕桑、蔬菜、水果等产业为主，是全国商品粮生产基地县、国家级蚕桑农业标准化示范区、全国无公害蔬菜生产示范基地县、中国枇杷之乡和中国杨梅之乡，全国首批四个“争创全国‘三绿工程’示范县”之一。
[bookmark: _Toc111896941]2.1.6行政划分
始兴县是韶关市辖县。位于广东省北部，韶关市境东部。总面积2131平方千米。辖9个镇、1个民族乡：太平镇、马市镇、澄江镇、顿岗镇、罗坝镇、司前镇、隘子镇、城南镇、沈所镇、深渡水瑶族乡。全县共辖14个居委会，113个村民委员会。县政府驻太平镇，距韶关市55千米，距广州市248千米。
至2021年，始兴县户籍人口26.30万人，常住人口19.81万人。分乡镇人口计，太平镇65181人，城南镇22570人，沈所镇20462人，顿岗镇26048人，马市镇41996人，罗坝镇22229人，司前镇17052人，隘子镇22337人，澄江镇17961人，深渡水瑶族乡7901人。人口自然增长率6.79‰。全县常住人口21.93万人，城镇化率41.85%。
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图2.2-1始兴县行政区划图
[bookmark: _Toc111896942]2.1.7国民经济和社会发展概况
2020年始兴县地区生产总值80.25亿元，同比增长3.0%，其中，第一产业增加值23.78亿元，增长3.5%，经济增长贡献率为30.7%，第二产业增加值20.82亿元，增长3.4%，经济增长贡献率为31.8%，第三产业增加值35.65亿元，增长2.4%，经济增长贡献率为37.5%，三次产业结构为29.6:26.0:44.4。
1、农业
农业整体保持平稳发展，农业生产条件进一步得到改善，产业化程度逐步提高。2020年实现农林牧渔业总产值39.61亿元，同比增长4.2%，其中农业产值23.62亿元，同比增长5.3%；全年实现林业产值3.49亿元，同比增长4.7%；牧业产值11.22亿元，同比增长1.4%；渔业产值1.02亿元，增长1.0%。
2020年粮食作物播种面积15.55万亩，比上年增长3.7%；油料种植面积5.77万亩，增长2.7%；蔬菜种植面积6.95万亩，增长4.7%；中草药种植面积0.25万亩，增长19.3%。
2020年粮食产量7.11万吨，比上年增长3%；蔬菜产量14.68万吨，增长4.7%；园林水果产量9.66万吨，增长5.9%。
2、工业和制造业
2020年全部工业增加值比上年增长4.8%。规模以上工业增加值增长3.9%，其中，国有及国有控股企业增长5.3%，外商及港澳台投资企业增长3.6%，股份制企业增长5.2%，分轻重工业看，轻工业下降14.4%，重工业增长15.7%。按支柱产业分，玩具工业下降23.8%，电机工业增长8.8%，电子工业增长37.1%。
先进制造业增加值比上年增长18.8%，占规模以上工业增加值的比重为59.9%。其中，高端电子信息制造业增长37.1%，生物医药及高性能医疗器械业增长203.1%，先进装备制造业增长6.9%，先进轻纺制造业增长29.5%，新材料制造业增长51%，石油化工业下降13%。
高技术制造业增加值比上年增长40.6%，占规模以上工业增加值的比重为23.0%。其中，医药制造业增长203.1%，电子及通信设备制造业增长37.1%。
装备制造业增加值比上年增长16.7%，占规模以上工业增加值的比重为56.0%。其中，金属制品业下降9.7%，电气机械和器材制造业增长8.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降37.1%，汽车制造业下降46.9%。
优势传统产业增加值比上年增长55.3%，其中，建筑材料增长133.6%，金属制品业下降9.7%，食品饮料业下降29%，纺织服装业增长33.7%。
2020年规模以上工业实现利润总额3.42亿元，比上年增长238.6%。亏损企业亏损总额0.49亿元，下降26.9%。亏损企业亏损面25.0%。从企业大小来看，大型企业利润1.7亿元，上升132.9%；中型企业利润0.02亿元，下降66.7%，小微企业利润1.71亿元，增长677.3%。分门类看，制造业3.27亿元，增长214.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业0.1亿元，下降41.2%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.29元，减少4.14元；营业收入利润率为6.00%，上升4个百分点。
2020年全县建筑业增加值2.88亿元，同比下降6.2%。全年具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业16个，同比增长23.1%；总承包和专业承包完成建筑业总产值4.97亿元，同比下降2.8%。
3、固定资产投资
2020年固定资产投资比上年下降7.8%。分投资主体看，国有及国有控股经济投资增长74.6%，民间投资增长8.2%，港澳台、外商经济投资下降62.7%。
在固定资产投资中，第一产业投资比上年增长75.6%，第二产业投资下降52.1%，第三产业投资增长164.4%。民间投资占固定资产投资的比重为33.5%。基础设施投资增长21.3%，占固定资产投资的比重为40.5%，其中，电力、热力生产和供应业投资下降26.4%，交通运输、仓储和邮政业投资增长4倍。
2020年房地产开发投资10.52亿元，比上年增长31.8%。按用途分，商品住宅投资9.79亿元，增长87.1%；商业营业用房投资2.51亿元，增长30.8%。
2020年商品房销售面积16.0万平方米，比上年增长6.7%；其中，商品住宅销售面积15.34万平方米，增长15.3%。
4、服务业
2020年金融业增加值3.61亿元，比上年增长6.8%；房地产业增加值7.05亿元，增长2.2%；批发和零售业增加值4.67亿元，下降7.1%；住宿和餐饮业增加值0.84亿元，下降11.3%；交通运输、仓储和邮政业增加值1.27亿元，下降0.1%。其他服务业增加值18.1亿元，同比增长5.9%。
2020年规模以上服务业企业实现营业收入0.76亿元，下降15.5%，其中，规模以上其他营利性服务业营业收入0.29亿元，下降12.9%。
全县镇（乡）通村公路硬化里程1975.2公里，境内铁路营业里程36公里，公交车路数5路，实有公共汽车16辆，农村客运班线数19条，实有农村客运车辆数37辆，普通载货汽车167辆，其中私人拥有118辆，拥有民用汽车4.46万辆，其中私人汽车4.32万辆。
2020年全县接待旅游人数350.18万人次，下降28.3%，旅游总收入22.89亿元，下降26.0%。
5、贸易、外经
2020年全县实现全社会消费品零售总额25.87亿元，下降7.0%，其中，城镇21.05亿元，农村4.81亿元。按消费形态分，批发业商品销售额11.67亿元，下降8%；零售业商品销售额11.2亿元，下降5.9%；住宿业营业额0.25亿元，下降6.5%；餐饮业营业额1.76亿元，下降14.7%。
2020年实际利用外资28万美元，同比下降31.7%，全年实现外贸进出口总额16.10亿元，下降10.9%（按人民币计）。
6、财政、金融
2020年全县地方一般公共预算收入4.81亿元，同比增长0.3%，其中：税收收入2.5亿，下降8.6%，非税收入2.31亿元，同比增长12.1%。地方一般公共预算支出26.45亿，同比增长7.3%，其中一般公共服务支出2.86亿元，下降10.4%；教育支出3.95亿元，同比增长2.2%；社会保障和就业支出4.05亿元，下降8.4%；卫生健康支出3.36亿元，同比增长3.8%；农林水事务支出3.82亿元，同比增长66.3%。
年末全县金融机构存款余额（本外币）125.74亿元，增长12.4%；住户储蓄存款余额98.58亿元，增长12.2%；年末金融机构贷款余额（本外币）60.35亿元，增长21.7%，其中，住户贷款41.66亿元，增长17.1%。住户贷款中，中长期贷款36.13亿元，增长21.6%；消费贷款30.66亿元，增长14.2%，年末金融存贷比为48.0%。
7、科教、文卫和体育
全县接受幼儿教育的人数9557人，小学在校学生数18442人，普通中学在校生10623人，中等职业教育学校在校学生1658人。2020年考入高等院校1192人，其中：本科733人，专科844人。
全年全县发明专利授权总量6件，比上年增长20%，全年发明专利拥有数31件，比上年增长40.9%。全县高技术产业企业15家，比上年增加3家。
文化事业全面发展，基础设施建设迈出新步伐。全县公共图书馆藏书总量203.4千册，全县不可移动文物358个，建成村（社区）建成综合性文化服务中心127个，建成10个文化站。
卫生事业稳步发展，医疗基础设施水平不断提高。全县有医院、卫生院15所，其中医院5所；床位897张；卫生技术人员1351人，其中主治医师以上194人；卫生防疫人员66人，全县5岁以下儿童死亡率4.9‰，产妇住院分娩比例达到100%。
8、气候、生态资源和环境保护
2020年全县水资源总量19.8亿立方米，较上年偏少8.8%。全县年均降雨量1461.6毫米，下降8.8%；全年最高气温40.3℃，比上年上升2℃，最低温度0.2℃，比上年下降1.7℃度，年平均气温21.1℃。
全县森林资源总面积248.6万亩，林业用地面积263.5万亩，活林木总蓄积量1504.5万立方米，全县森林覆盖率77.7%，有127个林场，当年造林面积1478.3公顷。
2020年规模以上工业综合能源消耗量（等价值）10.9万吨标准煤，比上年增长12.0%。全年全社会用电量5.29亿千瓦时，比上年增长6.2%。其中，工业用电量2.84亿千瓦时，同比增长5.5%。
9、就业、社会保障与人民生活
2020年城镇登记失业率2.74%。全县参加城镇基本养老保险人数2.58万人，同比增长0.1%，参加城镇基本医疗保险人数2.96万人，与上年基本持平；全县参加城乡基本养老保险共10.23万人，与上年基本持平，参加城乡基本医疗保险19.0万人，与上年基本持平。参加失业保险2.04万人，比上年增长0.2%。全县拥有敬老院9个，各种社会福利收养性单位床位100个，敬老院供养人数92人，城镇居民最低生活保障273人，下降8.0%；农村居民最低生活保障3880人，同比增长19%，城乡社区服务设施127个，其中农村社区服务设施113个，共救济流浪乞讨67人。全年办理结婚1456对、离婚713对。
2020年全县城乡居民可支配收入23236.3元，增长5.8%，其中：城镇居民可支配收入28970.2元，增长4.3%；农村居民可支配收入18299.7元，增长7.6%。
[bookmark: _Toc111896943]2.2农村污水治理现状
[bookmark: _Toc111896944]2.2.1水环境现状
2016年至2017年，始兴市控以上监测断面水质均达到水质目标要求；2018年至2020年，全县市控以上监测断面水质均达到水质目标要求，水质优良率（Ⅰ～Ⅲ类）均为100%，比水污染防治目标“2019年水质优良比例为100%”提早两年完成。且“十三五”期间，地表水无劣V类断面，城市建成区无黑臭水体。市控以上监测断面水质为优的比例呈上升趋势，2020年水质为优的比例高达92.9%。2016年至2020年，始兴县地表水综合污染指数总体呈下降趋势，且2019年、2020年处于较低值，全市河流水质总体趋于改善。2016年至2020年，地表水主要受溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮及总磷的影响。其中“十三五”期间总磷超标率为1.91%、氨氮超标率为1.70%、溶解氧超标率为0.46%、化学需氧量超标率为0.35%、五日生化需氧量超标率为0.14%。
（1）浈江
2016年至2020年，浈江支流河段水质类别均为Ⅱ类，水质均为优。该河段主要定类指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷。浈江支流溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮及总磷呈下降趋势；五日生化需氧量呈不显著下降趋势。浈江支流河段综合污染指数均低于全市综合污染指数，但该河段河坪、古市和总圃桥断面综合污染指数均高于全市综合污染指数，该河段“十三五”期间变化平稳。
（2）墨江
2016年至2020年，浈江支流-墨江水质类别均为Ⅱ类，水质为优。该河流主要定类指标为氨氮及总磷。墨江河段溶解氧呈上升趋势；高锰酸盐指数及总磷呈不显著上升趋势；化学需氧量及五日生化需氧量呈不显著下降趋势；氨氮呈不显著下降趋势。墨江河段仅设墨江出口一个断面，其2017年及2019年综合污染指数均高于全市综合污染指数，该河段“十三五”期间变化平稳。
[bookmark: _Toc111896945]2.2.2农村污水治理现状
1、总体状况
目前，农村生活污水处理方式主要有三种：一是纳入城镇污水收集管网，输送至就近污水处理厂或污水处理集中统一处理；二是自建终端集中设施，处理后排放至附近农田水沟或池塘进行自然处理；三是经过户用处理设施分散处理后直接排放。
规划区内农村主要污染源有农村生活污水、垃圾渗漏液、及农田退水，基本无工业废水。其中生活污水主要来自农户的厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水等。垃圾渗漏液主要是垃圾分解产生的水分及降水产生的下渗水。农田退水是指从农田流出的水。其中生活污水产生的废水纳入本规划治理。
根据2021年上半年省实地摸排核查，全县共计1045个自然村，排查核定我县农村生活污水有效治理的自然村366个，有效治理率为35.02%。其中纳入城镇污水处理厂处理的自然村有55个，资源化利用的自然村有187个，单独建设污水处理设施的自然村总数为124个。合计366个自然村污水已进行有效收集和处理。
2、污水处理设施状况
根据核查统计，截至2021年上半年，全县建成的282个农村生活污水处理设施，主要是由以下建设项目建设：县农业农村局（县委农办）牵头实施的29个省定贫困村项目（含“画里清化”项目3个省定贫困村）、原生态办实施的农村环境整治项目、原县环保局实施的生态环境保护专项资金项目、县住管局牵头实施的始兴县3p模式整县推进村镇污水处理设施建设项目和镇、村为业主实施的各类专项资金农村环境整治项目。建成的282个设施中，有152个存在问题不能正常运行。
始兴县农村生活污水设施建设和运行情况汇总表
	序号
	乡镇
	现有设施数（座）

	
	
	现有总数
	存在问题数

	1
	太平镇
	27
	8

	2
	马市镇
	48
	34

	3
	顿岗镇
	22
	17

	4
	城南镇
	25
	9

	5
	沈所镇
	41
	16

	6
	澄江镇
	23
	10

	7
	罗坝镇
	35
	15

	8
	深渡水瑶族乡
	13
	9

	9
	司前镇
	29
	18

	10
	隘子镇
	19
	16

	11
	合计
	282
	152


实地核查发现，已经建成的生活污水处理设施建设没有因地制宜开展实施，设计和施工存在不够科学合理。而农村生活污水治理重在污水收集，由于较早期实施的项目没有比较具体规范的要求，相当部分农村生活污水工程项目只收集了户厕（化粪池，沼气池）污水，对餐厨、洗浴等废水收集不到位，实际污水接户收集率低，部分项目甚至只铺设了主管网，没有入户管网，收集污水量少，污水收集甚至出现断流。，监管不到位，缺乏相应管理办法、制度与标准。如已建集中式污水处理设施主要有乡镇管理和村管理，由于业务能力较低、经费严重不足等原因，很多设施毁坏或不能正常运行，致使其荒废；由于资金不到位，很多生活污水处理设施未按时完工，已完工的生活污水处理设施未按时验收，已验收的未建立相关管理办法、标准；对已建生活污水处理设施出水情况缺乏监控。针对已建集中式生活污水处理设施存在的问题，可以通过以下措施进行提升改造：补建和改建污水收集管网，更换人工湿地填料，补种人工湿地水生植物，构建监测体系和运行维护体系，加强管理人员培训或委托第三方进行运行与维护。
截止至2021年第二季度调查统计，全县1045个自然村中，可正常运行污水收集及处理的自然村为366个，农村生活污水有效治理率35.02%。
3、管网现状
实地调查结果显示，规划区内生活污水排水体制有合流制和分流制2种，收集方式有完全合流式、截流式合流制和完全分流制3种，采用的管道以“管网+沟渠”为主。农家乐、民宿、作坊等集中污染源均就近纳入已建集中污水处理设施，或自建小型污水处理设施。项目区农户等产生的生活污水收集后，直接注入三格化粪，经厌氧处理后直接排放，或进入附近污水处理设施，处理后再直接排放；仅少量集中式生活污水处理厂或污水处理站建有调节池、沉砂池、格栅等预处理设施，极少地方建有提升泵，但多数已损毁。由于没有村庄无生活污集中处理设施的管网资料，也没有农户三格化粪池管网资料，仅有集镇生活污水处理设施管网资料，故管网长度仅能统计集镇管网长度。
4、资源化利用情况
对于人口规模小、居住分散的自然村，农户生活污水经三级化粪池、沼气池等无害化处理后通过林地、草地、农田等生态系统消纳或污水资源化利用。采用的主要资源化利用形式主要包括以下五种方式：①接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用、②接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理、③就地回用于房前屋后“四小园”浇施、④接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳、⑤输送到农田浇灌系统
[bookmark: _Toc111896946]2.3存在的主要问题
1、排查中发现部分现有农村污水设施存在运行不正常，部分设施选址不合理，设施地势较高，污水不能自流收集，选取工艺过于复杂，运行管理成本高。管网堵塞或破损，运行维护责任不明晰，维护运行资金、老旧设施整治修复工程资金均未得到充分落实。
2、由于较早期实施的项目没有比较具体规范的要求，相当部分农村生活污水工程项目只收集了户厕（化粪池，沼气池）污水，对餐厨、洗浴等废水收集不到位，实际污水收集率低，收集污水量少，污水收集甚至出现断流。
3、乡镇、村缺乏专门的基层管理机构和专业的技术、管理人员，大多数设施由村民自行维护，管理能力、技术支撑和检测能力不足，导致已建成的设施运行维护和管理水平较低。
4、随着县、镇、村三级生活污水处理设施逐步实现全覆盖，污水处理设施及配套管网的管护维运资金缺口巨大，我县为粤北山区欠发达地区，县财政无力承担管护维运经费，尚未建立完善的维运管护制度体系。


[bookmark: _Toc111896947]第三章主要任务
[bookmark: _Toc111896948]3.1治理模式和工程清单
一是对未治理村庄全面摸排，明确治理模式，建立“一村一策”治理信息台账，对农村生活污水的产生总量和比例构成、村庄污水无序排放、水体污染等现状进行调查，梳理现有处理设施数量、布局、运行等治理情况；二是对照全省摸排问题清单及村镇自查复核结果，形成老旧、废弃设施提升改造、管网修复工程清单；三是根据这个清单对已实施生活污水治理，但处理技术模式、管网建设标准、排放标准不符合规定要求，农户生活污水应纳未尽纳的村都应该按方案开展提升改造，需提升改造的村庄，已经具备接入城镇管网条件的，要改进为污水处理厂集中处理，其他需沿用就地生态处理的村，对应重点治理村、一般治理村的规划定位，实施无动力改有动力、加建扩建人工湿地或稳定塘改造，部分处理技术符合要求，但建设质量不达标的，也要纳入改造清单。同步改造建设标准偏低管网，更新破损检查井和管道设施，解决老旧管网渗漏、雨污合流等问题。
污水治理应严格按照地方农村生活污水处理排放标准执行，确保不对饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、农田灌溉区以及受纳水体水质等造成影响。
尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足GB5084规定；用于渔业的，相关控制指标应满足GB11607和GB3097规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足GB/T18921规定。
规划始兴县各乡镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，根据广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）和相关文件精神，规划始兴县农村生活污水处理设施出水水质执行《农村生活污水处理排放标准》（DB44/2208-2019）相应标准。
处理规模20m3/d及以上的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行表1中的二级标准。处理规模小于20m3/d的设施出水排入环境功能未明确的水体，执行表1中的三级标准。
[image: https://pics6.baidu.com/feed/0b7b02087bf40ad1f27c6ace72b7c6daa8eccea0.jpeg?token=12b3d4fb979e4cc1343627c645eda69c&s=4410E43384E5490B1858B0DB0000E0B3]
[bookmark: _Toc111896949]3.2重点村庄及治理时序
按照国家、省重点村庄识别要求明确重点村庄，优先考虑安排重点村庄的新建治理与提升改造。对全县行政村划分为三类，即资源化治理村、提升治理村和实施治理村。明确村庄人口较少且较为分散的村庄为资源化治理村；已实施污水治理但达不到使用标准、位于生态敏感区域内的村为提升治理村；其余未实施污水治理的村为实施治理村。提升治理村和实施治理村（可纳入污水处理厂、站的村除外）按照生态敏感程度不同划分为生活污水重点治理村和一般治理村两大类。重点治理村和一般治理村执行《农村生活污水处理排放标准》相应的标准。
[bookmark: _Toc111896950]3.3推进设施建设
加强进度监管，提出项目建设质量监管措施，严把设计关、材料关、施工关、验收关。
严格开工前审查关。一是严格设计文件审查，通过开工前的审查，及时找出问题和不足，对图纸做出合理修改。二是通过开工前监督施工、监理单位按投标文件和合同要求进行人员、设备进场，为工程建设打下坚实基础。
严格建设过程检查关。通过工程实施过程中的检查，建设、施工、监理、检测单位按规范、标准等要求进行各项检验检测，加强施工自检、监理旁站，上一道工序验收合格才进入下一道工序，全面促进工程建设质量提高。
严控建材质量关。加强对建材的抽检，严格控制进场材料质量，要求进场材料必须具备生产合格证和出厂合格证，所有进场建筑材料必须按照规范要求抽样送检。对现场见证取样人员的行为进行监督。
严把竣工验收关。通过工程验收，建设、施工、监理、设计和地勘单位对履职方面及工程质量进行评定，确定是够合格，确保工程建设质量。
严格市场行为关。一是按照《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）规定，落实建设工程五方主体项目负责人质量终身责任。对于新开工的工程项目，一律严格按照文件的规定执行。二是建立永久性标牌制度。
[bookmark: _Toc111896951]3.4完善长效运维管理体系
建立完善农村生活污水治理设施运维管理制度体系，要因地制宜，全方位、多层次、广覆盖地推进农村生活污水处理设施运维管理。对已建工程设施全面体检，提质提标，并建立档案。健全相关法规和工作机制，强化政府主体责任，明确各级各部门职责，完善处理设施运维的服务体系、标准体系、保障体系和监管体系，建立责任清单，细化工作考核，做到有钱做事、有人做事、有标准做事。引入第三方专业化服务机构，设立区域性运营管理部门。增加资金投入，构建政府扶持、群众自筹、社会参与的资金筹措机制；针对农村生活污水排放和处理设施点多、面广、分散的特点，推进运维智能化建设，建立远程监控平台，开展日常巡查监测；总结推广我省各地探索的好经验好做法；加强宣传引导，动员群众积极参与运维管理。
明确运维模式，确保建成一个、成效一个。切实加强维护管理，确保农村生活污水处理设施正常有效运行。积极探索自我管理和服务，因村制宜选择专业公司市场化管理、村民-自行管理、职能部门牵头管理等多种模式。建立农村生活污水处理设施定期巡查制度，检查监测进出水量和水质，并分村建立档案。结合农民素质提升培训工程，为每个行政村培训一名农村生活污水设施管护员。
[bookmark: _Toc111896952]3.5落实项目建设运维资金
结合工程清单，科学估算建设运维费用，在畅通现有资金渠道基础上，积极拓展资金来源渠道，落实建设运维资金。鼓励金融机构立足自身优势和风险偏好，在符合相关法律法规和风险可控、商业可持续的前提下，对农村生活污水治理项目提供信贷支持。规范运用政府和社会资本合作模式，吸引社会资金参与农村生活污水治理项目。发挥政府投资撬动作用，采取以奖代补、以工代赈等多种方式，吸引各方人士通过投资、捐助、认建等形式，支持农村生活污水治理项目建设和运行维护。落实捐赠减免税政策和公益性捐赠税前扣除政策。


[bookmark: _Toc111896953]第四章工作计划
[bookmark: _Toc111896954]4.1工程投资
为将本规划的目标和任务分年度分农村落到实处，积极实施现状污水管道与设施修复、资源化利用、污水处理设施建设与纳入污水处理厂处理等五大类工程项目，共计292个自然村庄，项目总投资为16021.33万元，其中整改修复设施为152座，工程投资为3838.67万元，新建设施为140座，工程投资为12182.66万元。要充分利用市场机制，多渠道筹集资金，形成多元化投入格局，确保工程投资到位。要定期开展工程项目绩效评价，提高投资效益。
[bookmark: _Toc111896955]4.2分年工作计划
	年份
	累计完成自然村数量
	累计完成率

	2021
	366（已完成）
	35%

	2022
	474
	45%

	2023
	571
	55%

	2024
	637
	61%

	2025
	658
	63%



1、2021年
全县共计1045个自然村，2021年底前已经完成了187个自然村的资源化利用，124个自然村的污水处理设施建设，55个自然村纳入城镇污水处理厂处理，合计366个自然村已进行污水收集和处理，完成率为35%。另有152个污水设施存在问题，不能正常运行，因此总完成数量为518个。
2、2022年
2022年底前完成完成152个问题污水设施中的53个，新建完成自然村数量55个，完成数量为108个，累计完成数量474个，累计完成率为45%。
3、2023年
2023年在2022年基础上，修复62个污水处理设施，新建完成自然村数量35个，完成数量为97个，累计完成村庄数量为571个，总完成率达55%。
4、2024年
2024年在2023年基础上，修复剩余的37个污水处理设施，新建完成自然村数量29个，完成数量为66个，累计完成村庄数量为637个，总完成率达61%。
5、2025年
2025年在2024年基础上，新建完成自然村数量21个，累计完成村庄数量为658个，总完成率达63%。
[bookmark: _Toc111896956]




4.3各乡镇工作计划
	序号
	乡镇
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	整改修复
	新建设施
	整改修复
	新建设施
	整改修复
	新建设施
	新建设施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	太平镇
	5
	7
	3
	　
	　
	　
	　

	2
	马市镇
	14
	19
	9
	　
	11
	　
	　

	3
	顿岗镇
	4
	19
	5
	　
	8
	　
	　

	4
	城南镇
	6
	2
	1
	5
	2
	22
	　

	5
	沈所镇
	5
	1
	11
	15
	　
	1
	　

	6
	澄江镇
	2
	　
	8
	　
	　
	　
	　

	7
	罗坝镇
	2
	3
	13
	　
	　
	　
	　

	8
	深渡水
瑶族乡
	3
	　
	1
	5
	5
	　
　
	　
　

	9
	司前镇
	7
	3
	11
	5
	　
	　
	10

	10
	隘子镇
	5
	1
	　
	5
	11
	6
	11

	11
	合计
	53
	55
	62
	35
	37
	29
	21

	12
	投资估算（万元）
	2323.89
	2574.11
	952
	2079.6
	562.78
	4696.45
	2832.5


具体实施自然村见附表1-6。




[bookmark: _Toc111896957]第五章保障措施
[bookmark: _Toc111896958]5.1政策与机制保障
1、构建县主管部门、乡镇、村和运维单位（含农户）四级工作机构，分别管理各自辖区内农村生活污水处理设施建设与运行维护管理工作。成立以县委书记为第一组长，县长为组长，分管生态环境、住管、农业农村的副县长为副组长，县住管局、县农业农村局、县水务局、市生态环境局始兴、各乡镇主要负责同志为成员的农村生活污水治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市生态环境局始兴分局，办公室主任由市生态环境局始兴分局局长担任，副主任由县住管局、县农业农村局、市生态环境局始兴分局分管同志担任。主要负责统筹、协调、指导和监督农村生活污水治理工作，定期向县政府汇报相关工作开展情况。领导小组各成员单位按照各自职责落实责任。
2、要明确有关主管职能部门的工作职责，实行目标管理，责任到人。主管职能部门应安排本专业技术人员对项目的设计施工、竣工验收、运行与维护的全过程进行监督和指导，确保遵照本规划及有关要求进行建设和运行维护。财政局负责按时拨付资金，确保各项按时顺利进行。
3、健全工作机制，建立健全领导小组定期研究会议制度、目标考核奖惩制度、监督检查与责任追究制度等。
4、应建立健全项目审批及资料管理归档造册备案制度，并在保管人员变更时做好资料移交手续。
5、强化组织领导，召开动员大会及各种形式的座谈，对项目实施的目的意义、建设内容与规模、资金的投入、管理方式、扶持政策、管护制度等进行广泛宣传，充分调动群众项目实施与管理的积极性，发挥农户参与项目实施的主体作用；严格按照项目建设规模、实施地点、财政扶贫资金补助标准；加强调查研究，及时协调解决项目实施中存在的困难和问题。
[bookmark: _Toc111896959]5.2技术保障
1、积极开展污水管理教育工作。
以提高社会文明水平为根本，将宣传教育工作作为一项战略任务，提高加强公众保护水源意识的对策和措施，争取全社会的支持。扩大节水、节能的群众基础，研究公众参与率、覆盖率和有效率的具体措施。通过对各行政村的常驻人员进行污水治理的方法方式进行普及，提高群众的参与度，使大家了解到进行农村生活污水治理工作是一项改善农民生产生活条件、加速农业高质量发展、改变农村整体面貌，提高当地居民幸福感、获得感、安全感的举措。
2、加强污水处理专业队伍建设。
提高从业人员素质，改进专业人才结构。应充实给排水、环境工程或相近专业的专门技术人员或管理人员。通过脱产或不脱产进修、岗位培训和自学成才等多种形式提高职工的文化程度和专业技能。有条件的行政村安排专职人员跟随第三方运维人员进行系统化运营的学习，保证在第三方运维人员撤离后能够有效地保证设备的正常运转。
定期组织集中培训，提高污水处理设施操作人员的操作技能和业务水平，培训人员经考核合格后，由污水管理部门统一发放操作工上岗证，并要求今后在进行污水处理设施操作时必须持证上岗。
3、建立和完善技术标准和评估体系。
污水处理技术适用性不仅取决于技术本身，还取决于经济适用条件和环境标准要求。目前始兴县污水无害化处理的技术标准体系还不够健全，建立完善的污水处理技术标准体系和评估体系，可以客观地评价各种处理技术水平，指导并促进始兴县污水处理的健康发展和向常态化高标准的先进污水管理方向发展。
同时参考现有PPP项目的评估体系，采用常规考核和临时考核两种方式对运维单位的评估，保证第三方机构能够有效的完成设施的运维工作。通过常规考核和临时考核的方式对运营服务绩效水平进行考核，并将考核结果与运维绩效付费支付挂钩。常规考核每月进行一次，在项目公司向考核主体提交月度运维情况报告后5个工作日内进行，并应在10个工作日内完成。考核主体需提前48小时通知项目公司开始考核的时间。常规考核得分占综合绩效考核得分比例90%。临时考核可以随时自行考核项目公司的运维服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。
4、规范基础资料的积累与管理。
规范污水产生量、处理量日统计报表等基础资料的积累，每年做一次污水成分调查，建立污水管理机污水处理技术档案。编制设施运维手册和维护手册，手册内容可根据项目实际情况进行修改执行。同时在项目交接时对基础资料一并进行交接。
[bookmark: _Toc111896960]5.3资金保障
为保证项目的顺利实施，始兴县财政和各乡镇财政要将本项目建设、运行与维护纳入财政预算，要统筹农村人居环境整治专项资金、改厕专项资金、农村环境整治资金、水体治理资金等各类涉农资金用于农村生活污水治理，充分发挥资金“组合拳”作用。同时，探索建立以奖代补、先建后补及农户付费、以工代赈等制度，落实捐赠减免政策和公益性捐赠税前扣除政策，吸引社会资本参与。
在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户储存、专账核算。严格财经纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用；为确保各项工作质量，在拨付资金时，进行预留质量保证金，经复检确无质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失；项目完工后，由施工单位提交决算报告，经有关部门审查、核实后，再由相关组织竣工验收。
[bookmark: _Toc111896961]5.4监管保障
建立健全始兴县农村生活污水治理设施建设、运维管理办法、考核措施与办法，规范并确保各项工作顺利实施。
建立水质检测中心，对全县农村生活污水治理设施出水水质进行定期和不定期监测，根据监测结果，提出整改意见，并督促整改意见落实。
要充分发挥互联网优势，加快建设“智慧治污”平台，搭建农村生活污水治理运行维护管理平台，运用“互联网+”技术，对安装在农村生活污水终端的远程监控设备进行控制，实现远程监控，借助科技力量，提升管理水平。




 (
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[bookmark: _Toc111896962]附表1：始兴县设施整改达标及管网修复完善工程清单
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	常住人口
	存在主要
问题描述
	管网修复/完善
	设施修复/提升改造
	提升改造总资金量/万元5
	计划完成时间

	
	
	
	
	
	
	工程量系数确定1
	管网修复后情况
	资金量估算/万元2
	已建设施处理规模t/d
	工程量系数3
	资金量估算/万元4
	
	

	
	
	
	
	
	
	小修
	中修
	大修
	覆盖率
	受益人口
	
	
	小修
	中修
	大修
	新建
	
	
	

	1
	太平镇
	新屋场村委会
	新屋
	80
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	68
	8.4
	15
	30%
	　
	　
	　
	2.88
	11.28
	2023年

	2
	太平镇
	浈江村委会
	老黄塘
	513
	无基本维护管理，设施范围杂草丛生。
	30%
	　
	　
	85%
	436
	53.865
	30
	30%
	　
	　
	　
	18.468
	72.333
	2022年

	3
	太平镇
	斜潭村委会
	何屋
	75
	人工湿地内植物大量枯死；
	30%
	　
	　
	85%
	64
	7.875
	10
	　
	　
	80%
	　
	7.2
	15.075
	2022年

	4
	太平镇
	乌石村委会
	老屋
	486
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	413
	51.03
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	51.03
	2022年

	5
	太平镇
	乌石村委会
	大坪
	530
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	451
	55.65
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	55.65
	2023年

	6
	太平镇
	乌石村委会
	徐屋
	369
	主体破损；主管网破损堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	314
	38.745
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	38.745
	2022年

	7
	太平镇
	乌石村委会
	旱溪水
	162
	主体破损；主管网破损堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	138
	17.01
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	17.01
	2022年

	8
	太平镇
	总甫村委会
	总甫
	1720
	主体破损坍塌或进出口堵塞；主管网破损堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	1462
	180.6
	200
	　
	50%
	　
	　
	103.2
	283.8
	2023年

	9
	马市镇
	堂阁村委会
	高排新村
	285
	无基本维护管理。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	2022年

	10
	马市镇
	堂阁村委会
	二组
	118
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	100
	12.39
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	12.39
	2022年

	11
	马市镇
	堂阁村委会
	长坑
	338
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	287
	35.49
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	35.49
	2023年

	12
	马市镇
	堂阁村委会
	俄井新村
	241
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	205
	25.305
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	25.305
	2023年

	13
	马市镇
	堂阁村委会
	十四组
	186
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	158
	19.53
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	19.53
	2023年

	14
	马市镇
	都塘村委会
	围井小组
	185
	主体破损坍塌或进出口堵塞；主管网破损堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	157
	19.425
	15
	　
	50%
	　
	　
	11.1
	30.525
	2023年

	15
	马市镇
	柴塘村委会
	新李小组
	182
	进出口堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	155
	19.11
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	19.11
	2022年

	16
	马市镇
	柴塘村委会
	梁屋小组
	80
	进出口堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	68
	8.4
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	8.4
	2022年

	17
	马市镇
	柴塘村委会
	告岭小组
	378
	进出口堵塞。接户管不足，接户率、污水收集率低。无基本维护管理，设施范围杂草丛生。
	30%
	　
	　
	85%
	321
	39.69
	20
	30%
	　
	　
	　
	13.608
	53.298
	2023年

	18
	马市镇
	柴塘村委会
	榕树下
	238
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	202
	24.99
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	24.99
	2023年

	19
	马市镇
	都塘村委会
	围背小组
	185
	无基本维护管理。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	2023年

	20
	马市镇
	安水村委会
	新屋墩
	86
	排污管道高于农户化粪池，导致污水倒灌。
	30%
	　
	　
	85%
	73
	9.03
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	9.03
	2023年

	21
	马市镇
	红梨村委会
	石咀小组
	75
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	64
	7.875
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	7.875
	2024年

	22
	马市镇
	红梨村委会
	卢屋小组
	39
	主管网破损堵塞，或未接通设施
	30%
	　
	　
	85%
	33
	4.095
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	4.095
	2024年

	23
	马市镇
	红梨村委会
	管湖小组
	73
	主体破损坍塌或进出口堵塞。无植被或多数枯死。
	30%
	　
	　
	85%
	62
	7.665
	15
	　
	　
	80%
	　
	7.008
	14.673
	2022年

	24
	马市镇
	红梨村委会
	邓屋小组
	162
	主管网破损堵塞，或未接通设施
	30%
	　
	　
	85%
	138
	17.01
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	17.01
	2024年

	25
	马市镇
	红梨村委会
	大安坪
	203
	主体破损坍塌或进出口堵塞。无植被或多数枯死。接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	173
	21.315
	160
	　
	　
	80%
	　
	19.488
	40.803
	2024年

	26
	马市镇
	红梨村委会
	塘梨坑
	152
	主管网破损堵塞，或未接通设施
	30%
	　
	　
	85%
	129
	15.96
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	15.96
	2022年

	27
	马市镇
	高水村委会
	红星小组
	153
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	130
	16.065
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	16.065
	2022年

	28
	马市镇
	高水村委会
	黄塘
	213
	无植被或多数枯死。主管网破损堵塞或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	181
	22.365
	180
	　
	　
	80%
	　
	20.448
	42.813
	2022年

	29
	马市镇
	高水村委会
	青锋
	351
	接户管不足，接户率、污水管网浅，
	30%
	　
	　
	85%
	298
	36.855
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	36.855
	2022年

	30
	马市镇
	高水村委会
	老虎板
	251
	无植被或多数枯死。
	30%
	　
	　
	85%
	213
	26.355
	10
	　
	　
	80%
	　
	24.096
	50.451
	2024年

	31
	马市镇
	联俄村委会
	下俄井
	305
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	259
	32.025
	15
	　
	　
	80%
	　
	29.28
	61.305
	2024年

	32
	马市镇
	联俄村委会
	胡屋小组
	102
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	87
	10.71
	15
	　
	　
	80%
	　
	9.792
	20.502
	2024年

	33
	马市镇
	联俄村委会
	冯屋
	137
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	116
	14.385
	15
	　
	　
	80%
	　
	13.152
	27.537
	2024年

	34
	马市镇
	联俄村委会
	暗塘小组
	116
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	99
	12.18
	15
	　
	　
	80%
	　
	11.136
	23.316
	2022年

	35
	马市镇
	黄田村委会
	新华小组
	97
	主体破损坍塌或进出口堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	82
	10.185
	10
	　
	50%
	　
	　
	5.82
	16.005
	2022年

	36
	马市镇
	黄田村委会
	刘屋组
	536
	无基本维护管理，设施范围杂草丛生。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	30%
	　
	　
	　
	19.296
	19.296
	2022年

	37
	马市镇
	黄田村委会
	钟屋小组
	241
	无基本维护管理，设施范围杂草丛生。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	30%
	　
	　
	　
	8.676
	8.676
	2024年

	38
	马市镇
	黄田村委会
	张屋排
	242
	无基本维护管理，设施范围杂草丛生。
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15
	30%
	　
	　
	　
	8.712
	8.712
	2024年

	39
	马市镇
	陆源村委会
	卢屋小组
	28
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	24
	2.94
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	2.94
	2022年

	40
	马市镇
	陆源村委会
	盘长应
	1
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	1
	0.105
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	0.105
	2024年

	41
	马市镇
	侯陂村委会
	田心小组
	231
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	196
	24.255
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	24.255
	2023年

	42
	马市镇
	侯陂村委会
	大一小组
	153
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	130
	16.065
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	16.065
	2023年

	43
	澄江镇
	潭坑村委会
	交车
	10
	主体破损；主管网破损堵塞。接户管不足，污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	9
	1.05
	10
	　
	50%
	　
	　
	0.6
	1.65
	2022年

	44
	澄江镇
	澄江村委会
	祠堂下
	85
	主体破损坍塌或进出口堵塞。
	30%
	　
	　
	85%
	72
	8.925
	30
	　
	　
	80%
	　
	8.16
	17.085
	2023年

	45
	澄江镇
	澄江村委会
	下沙田
	227
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	193
	23.835
	10
	　
	　
	80%
	　
	21.792
	45.627
	2023年

	46
	澄江镇
	暖田村委会
	丰熟岗
	57
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	48
	5.985
	10
	　
	　
	80%
	　
	5.472
	11.457
	2023年

	47
	澄江镇
	暖田村委会
	鹅子丘
	41
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	35
	4.305
	10
	　
	　
	80%
	　
	3.936
	8.241
	2023年

	48
	澄江镇
	暖田村委会
	桥头围
	38
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	32
	3.99
	10
	　
	50%
	　
	　
	2.28
	6.27
	2022年

	49
	澄江镇
	暖田村委会
	窝俚
	58
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	49
	6.09
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	6.09
	2023年

	50
	澄江镇
	暖田村委会
	暖水
	213
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	181
	22.365
	30
	　
	50%
	　
	　
	12.78
	35.145
	2023年

	51
	澄江镇
	暖田村委会
	花山
	168
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	143
	17.64
	10
	　
	50%
	　
	　
	10.08
	27.72
	2023年

	52
	澄江镇
	方洞村委会
	中心
	34
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	29
	3.57
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	3.57
	2023年

	53
	顿岗镇
	大村村委会
	白围
	91
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	77
	9.555
	20
	　
	50%
	　
	　
	5.46
	15.015
	2023年

	54
	顿岗镇
	大村村委会
	新屋
	147
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	125
	15.435
	20
	　
	50%
	　
	　
	8.82
	24.255
	2023年

	55
	顿岗镇
	大村村委会
	水晶寨
	166
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	141
	17.43
	20
	　
	50%
	　
	　
	9.96
	27.39
	2023年

	56
	顿岗镇
	大村村委会
	横段
	123
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	105
	12.915
	30
	　
	50%
	　
	　
	7.38
	20.295
	2022年

	57
	顿岗镇
	大村村委会
	塘下
	104
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	88
	10.92
	20
	　
	50%
	　
	　
	6.24
	17.16
	2022年

	58
	顿岗镇
	周所村委会
	朱屋
	320
	因缺乏运维管护造成的管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	272
	33.6
	60
	30%
	　
	　
	　
	11.52
	45.12
	2024年

	59
	顿岗镇
	周所村委会
	大伙
	204
	因缺乏运维管护造成的管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	173
	21.42
	60
	30%
	　
	　
	　
	7.344
	28.764
	2024年

	60
	顿岗镇
	周所村委会
	选陂
	168
	因缺乏运维管护造成的管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	143
	17.64
	20
	30%
	　
	　
	　
	6.048
	23.688
	2022年

	61
	顿岗镇
	周所村委会
	沙洲陂
	150
	因缺乏运维管护造成的管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常运行
	30%
	　
	　
	85%
	128
	15.75
	20
	30%
	　
	　
	　
	5.4
	21.15
	2024年

	62
	顿岗镇
	高留村委会
	谭屋
	250
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	213
	26.25
	20
	　
	50%
	　
	　
	15
	41.25
	2024年

	63
	顿岗镇
	高留村委会
	田心
	140
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	119
	14.7
	10
	　
	50%
	　
	　
	8.4
	23.1
	2024年

	64
	顿岗镇
	高留村委会
	河下
	180
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	153
	18.9
	10
	　
	50%
	　
	　
	10.8
	29.7
	2024年

	65
	顿岗镇
	高留村委会
	呈田
	140
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	119
	14.7
	20
	　
	50%
	　
	　
	8.4
	23.1
	2024年

	66
	顿岗镇
	高留村委会
	老屋家
	140
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	119
	14.7
	10
	　
	50%
	　
	　
	8.4
	23.1
	2024年

	67
	顿岗镇
	千净村委会
	大屋家
	145
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	123
	15.225
	10
	　
	50%
	　
	　
	8.7
	23.925
	2022年

	68
	顿岗镇
	千净村委会
	谭屋
	100
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	85
	10.5
	20
	　
	50%
	　
	　
	6
	16.5
	2023年

	69
	顿岗镇
	千净村委会
	下新
	480
	管网堵塞、出水口堵塞等设施不能正常
	30%
	　
	　
	85%
	408
	50.4
	60
	　
	50%
	　
	　
	28.8
	79.2
	2023年

	70
	罗坝镇
	角田村委会
	杨屋
	178
	主体破损坍塌或进出口堵塞，主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	151
	18.69
	10
	　
	　
	80%
	　
	17.088
	35.778
	2022年

	71
	罗坝镇
	角田村委会
	圩背
	126
	无植被或多数枯死，主体破损坍塌或进出口堵塞，主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	107
	13.23
	10
	　
	　
	80%
	　
	12.096
	25.326
	2022年

	72
	罗坝镇
	东二村委会
	水城
	278
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	236
	29.19
	10
	　
	50%
	　
	　
	16.68
	45.87
	2023年

	73
	罗坝镇
	东二村委会
	小安组
	236
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	201
	24.78
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	24.78
	2023年

	74
	罗坝镇
	东二村委会
	王田迳
	111
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	94
	11.655
	10
	　
	50%
	　
	　
	6.66
	18.315
	2023年

	75
	罗坝镇
	东二村委会
	岭下
	115
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	98
	12.075
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	12.075
	2023年

	76
	罗坝镇
	燎原村委会
	长围
	93
	进出口堵塞、主管网破损堵塞、接户管不足，接户率、污水收集率低、无基本维护管理，设施范围杂草丛生
	30%
	　
	　
	85%
	79
	9.765
	20
	　
	　
	80%
	　
	8.928
	18.693
	2023年

	77
	罗坝镇
	上岗村委会
	陈屋
	90
	进出口堵塞、主管网破损堵塞、接户管不足，接户率、污水收集率低、无基本维护管理，设施范围杂草丛生
	30%
	　
	　
	85%
	77
	9.45
	5
	　
	　
	80%
	　
	8.64
	18.09
	2023年

	78
	罗坝镇
	上岗村委会
	大树下
	65
	进出口堵塞、主管网破损堵塞、接户管不足，接户率、污水收集率低、无基本维护管理，设施范围杂草丛生
	30%
	　
	　
	85%
	55
	6.825
	5
	　
	　
	80%
	　
	6.24
	13.065
	2023年

	79
	罗坝镇
	田心村委会
	兴福
	68
	无植被或多数枯死
	30%
	　
	　
	85%
	58
	7.14
	10
	　
	50%
	　
	　
	4.08
	11.22
	2023年

	80
	罗坝镇
	田心村委会
	画眉岭
	66
	主体破损坍塌或进出口堵塞，主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	56
	6.93
	20
	　
	　
	80%
	　
	6.336
	13.266
	2023年

	81
	罗坝镇
	田心村委会
	店背
	75
	主体破损坍塌或进出口堵塞，主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	64
	7.875
	10
	　
	　
	80%
	　
	7.2
	15.075
	2023年

	82
	罗坝镇
	田心村委会
	乌石下
	45
	主体破损坍塌或进出口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	38
	4.725
	30
	　
	　
	80%
	　
	4.32
	9.045
	2023年

	83
	罗坝镇
	上营村委会
	下何屋
	70
	进出口堵塞、主管网破损堵塞、接户管不足，接户率、污水收集率低、无基本维护管理，设施范围杂草丛生
	30%
	　
	　
	85%
	60
	7.35
	10
	　
	　
	80%
	　
	6.72
	14.07
	2023年

	84
	罗坝镇
	河渡村委会
	罗竹坝
	102
	主管网破损堵塞，或未接通设施
	30%
	　
	　
	85%
	87
	10.71
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	10.71
	2023年

	85
	司前镇
	河口村委会
	蓝屋角
	72
	水位浅，污水达不到，目前无污水流出
	30%
	　
	　
	85%
	61
	7.56
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	7.56
	2023年

	86
	司前镇
	河口村委会
	大枧水
	93
	主体破损
	30%
	　
	　
	85%
	79
	9.765
	30
	　
	50%
	　
	　
	5.58
	15.345
	2023年

	87
	司前镇
	河口村委会
	榜坑
	116
	管道污水进不到污水池
	30%
	　
	　
	85%
	99
	12.18
	85
	　
	　
	　
	　
	　
	12.18
	2023年

	88
	司前镇
	河口村委会
	中村
	125
	水位浅，污水达不到，目前无污水流出
	30%
	　
	　
	85%
	106
	13.125
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	13.125
	2022年

	89
	司前镇
	刘屋村委会
	上斗
	95
	部分已接入墟镇污水处理厂，污水处理池两条管道已完全堵塞。
	　
	50%
	　
	85%
	81
	16.625
	120
	　
	　
	　
	　
	　
	16.625
	2023年

	90
	司前镇
	李屋村委会
	一组
	231
	部分已接入墟镇污水处理厂，该污水处理池部分污水管道破损，出水口流水量很大（司前卫生院下面），非污水；接入率低
	　
	50%
	　
	85%
	196
	40.425
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	40.425
	2022年

	91
	司前镇
	温下村委会
	下窝
	184
	无污水流出，该污水处理池没起到过滤作用。
	30%
	　
	　
	85%
	156
	19.32
	50
	　
	50%
	　
	　
	11.04
	30.36
	2022年

	92
	司前镇
	温下村委会
	沙河
	317
	无污水流出，该污水处理池没起到过滤作用。
	30%
	　
	　
	85%
	269
	33.285
	25
	　
	50%
	　
	　
	19.02
	52.305
	2023年

	93
	司前镇
	黄沙村委会
	乌石岗
	342
	主管网堵塞、进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	291
	35.91
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	35.91
	2022年

	94
	司前镇
	黄沙村委会
	硼石
	173
	主管网堵塞、进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	147
	18.165
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	18.165
	2022年

	95
	司前镇
	黄沙村委会
	河背
	375
	进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	319
	39.375
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	39.375
	2022年

	96
	司前镇
	黄沙村委会
	细温
	258
	进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	219
	27.09
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	27.09
	2023年

	97
	司前镇
	黄沙村委会
	黄沙街
	440
	进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	374
	46.2
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	46.2
	2023年

	98
	司前镇
	黄沙村委会
	外石山
	169
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	144
	17.745
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	17.745
	2023年

	99
	司前镇
	黄沙村委会
	茅舍
	153
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	130
	16.065
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	16.065
	2022年

	100
	司前镇
	黄沙村委会
	山下
	176
	沉砂池，做通水试验时未通过；进出口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	150
	18.48
	30
	　
	　
	80%
	　
	16.896
	35.376
	2023年

	101
	司前镇
	黄沙村委会
	排子
	288
	主管网破损堵塞；接户管不足，污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	245
	30.24
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	30.24
	2022年

	102
	司前镇
	瑶族生态村委会
	坪岗垇
	20
	管网破损，无水
	30%
	　
	　
	85%
	17
	2.1
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	2.1
	2024年

	103
	隘子镇
	满堂村委会
	坎下屋
	263
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	224
	27.615
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	27.615
	2024年

	104
	隘子镇
	满堂村委会
	新屋夸组
	90
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	77
	9.45
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	9.45
	2024年

	105
	隘子镇
	满堂村委会
	马口圳组
	95
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	81
	9.975
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	9.975
	2024年

	106
	隘子镇
	满堂村委会
	白田组
	161
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	137
	16.905
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	16.905
	2024年

	107
	隘子镇
	满堂村委会
	细新屋
	50
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	43
	5.25
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	5.25
	2024年

	108
	隘子镇
	满堂村委会
	尾围
	20
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	17
	2.1
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	2.1
	2024年

	109
	隘子镇
	冷洞村委会
	椒子斜
	102
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	87
	10.71
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	10.71
	2022年

	110
	隘子镇
	冷洞村委会
	冷洞组
	135
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	115
	14.175
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	14.175
	2024年

	111
	隘子镇
	风度村委会
	严屋
	239
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	203
	25.095
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	25.095
	2022年

	112
	隘子镇
	风度村委会
	三组
	156
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	133
	16.38
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	16.38
	2024年

	113
	隘子镇
	风度村委会
	彩岭组
	351
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	298
	36.855
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	36.855
	2024年

	114
	隘子镇
	风度村委会
	八组
	45
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	38
	4.725
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	4.725
	2024年

	115
	隘子镇
	湖湾村委会
	五组
	121
	主体破损；主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	103
	12.705
	10
	　
	50%
	　
	　
	7.26
	19.965
	2022年

	116
	隘子镇
	井下村委会
	三组
	131
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	111
	13.755
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	13.755
	2022年

	117
	隘子镇
	五星村委会
	合头
	329
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	280
	34.545
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	34.545
	2022年

	118
	隘子镇
	石井村委会
	白门楼
	302
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	257
	31.71
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	31.71
	2022年

	119
	城南镇
	东一村委会
	枧头组
	257
	抽水泵已坏
	30%
	　
	　
	85%
	218
	26.985
	50
	　
	50%
	　
	　
	15.42
	42.405
	2022年

	120
	城南镇
	东一村委会
	良坝
	745
	主管网堵塞；2.接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	633
	78.225
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	78.225
	2022年

	121
	城南镇
	新村村委会
	新屋组
	238
	明沟收集，灌溉渠水量大，导致污水收集率低。
	　
	50%
	　
	85%
	202
	41.65
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	41.65
	2024年

	122
	城南镇
	新村村委会
	上屋组
	227
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	193
	23.835
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	23.835
	2024年

	123
	城南镇
	胆源村委会
	胡屋组
	142
	未接管网，明沟收集，收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	121
	14.91
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	14.91
	2022年

	124
	城南镇
	胆源村委会
	东何组
	101
	未接管网，明沟收集，收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	86
	10.605
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	10.605
	2023年

	125
	城南镇
	皇沙村委会
	菓村
	218
	未做标高，污水难收集
	30%
	　
	　
	85%
	185
	22.89
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	22.89
	2022年

	126
	城南镇
	皇沙村委会
	王屋组
	130
	马达已坏
	30%
	　
	　
	85%
	111
	13.65
	30
	　
	50%
	　
	　
	7.8
	21.45
	2023年

	127
	城南镇
	皇沙村委会
	皇宜嵩
	645
	主管网破损堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	548
	67.725
	30
	30%
	　
	　
	　
	23.22
	90.945
	2023年

	128
	沈所镇
	沈南村委会
	杨柳水
	140
	出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	119
	14.7
	40
	　
	50%
	　
	　
	8.4
	23.1
	2023年

	129
	沈所镇
	沈南村委会
	水湖
	119
	主体破损；主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	101
	12.495
	150
	　
	　
	80%
	　
	11.424
	23.919
	2023年

	130
	沈所镇
	沈北村委会
	日田
	79
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	67
	8.295
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	8.295
	2023年

	131
	沈所镇
	沈北村委会
	陈屋
	151
	接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	128
	15.855
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	15.855
	2023年

	132
	沈所镇
	群丰村委会
	曾屋
	166
	进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低；与灌溉水一并进入池中
	　
	50%
	　
	85%
	141
	29.05
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	29.05
	2023年

	133
	沈所镇
	群丰村委会
	饶屋
	96
	进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低；与灌溉水一并进入池中
	　
	50%
	　
	85%
	82
	16.8
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	16.8
	2022年

	134
	沈所镇
	石内村委会
	曾屋
	173
	主管网破损堵塞，或未接通设施。
	30%
	　
	　
	85%
	147
	18.165
	40
	　
	　
	　
	　
	　
	18.165
	2023年

	135
	沈所镇
	八一村委会
	一组
	205
	进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低；3.与灌溉水一并进入池中
	　
	50%
	　
	85%
	174
	35.875
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	35.875
	2022年

	136
	沈所镇
	八一村委会
	四组
	64
	进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低；与灌溉水一并进入池中
	　
	50%
	　
	85%
	54
	11.2
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	11.2
	2023年

	137
	沈所镇
	石下村委会
	老大门（老大一、二）
	268
	进出口堵塞；与灌溉水一并进入池中
	　
	50%
	　
	85%
	228
	46.9
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	46.9
	2022年

	138
	沈所镇
	石下村委会
	铜锣岭（铜一、二、三）
	172
	进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	146
	18.06
	45
	　
	　
	　
	　
	　
	18.06
	2022年

	139
	沈所镇
	花山村委会
	大坪
	495
	进出口堵塞；
	30%
	　
	　
	85%
	421
	51.975
	70
	　
	　
	　
	　
	　
	51.975
	2023年

	140
	沈所镇
	瑶族村委会
	二组
	281
	管网破损堵塞，进出口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	239
	29.505
	60
	　
	　
	　
	　
	　
	29.505
	2022年

	141
	沈所镇
	兴仁村委会
	樟坪
	104
	主管网破损堵塞，或未接通设施
	30%
	　
	　
	85%
	88
	10.92
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	10.92
	2023年

	142
	沈所镇
	兴仁村委会
	兴仁里
	480
	主管网堵塞、进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	408
	50.4
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	50.4
	2023年

	143
	沈所镇
	兴仁村委会
	下什
	49
	主管网堵塞、进出水口堵塞
	30%
	　
	　
	85%
	42
	5.145
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	5.145
	2022年

	144
	深渡水瑶族乡
	横岭村委会
	天塘村
	58
	明沟收集，村内沟渠未做标高，导致污水收集率低。
	　
	50%
	　
	85%
	49
	10.15
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	10.15
	2024年

	145
	深渡水瑶族乡
	深渡水村委会
	禾花塘
	453
	主管网堵塞、进出水口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	385
	47.565
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	47.565
	2024年

	146
	深渡水瑶族乡
	深渡水村委会
	冷水迳
	198
	接户管不足，接户率、污水收集率低
	30%
	　
	　
	85%
	168
	20.79
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	20.79
	2024年

	147
	深渡水瑶族乡
	坪田村委会
	荔竹坝
	48
	进出水口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	41
	5.04
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	5.04
	2024年

	148
	深渡水瑶族乡
	坪田村委会
	黄泥田
	91
	进出水口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	77
	9.555
	15
	　
	　
	　
	　
	　
	9.555
	2024年

	149
	深渡水瑶族乡
	坪田村委会
	坪一小组
	36
	进出水口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	31
	3.78
	20
	　
	　
	　
	　
	　
	3.78
	2022年

	150
	深渡水瑶族乡
	坪田村委会
	坪田
	193
	进出水口堵塞；接户管不足，接户率、污水收集率低。
	30%
	　
	　
	85%
	164
	20.265
	25
	　
	　
	　
	　
	　
	20.265
	2022年

	151
	深渡水瑶族乡
	长梅村委会
	长梅三
	324
	仍有10户未接入管网。污水设施旁边、桥边街面埋管网处路面破损。路面多处有渗水情况发生。
	30%
	　
	　
	85%
	275
	34.02
	10
	　
	　
	　
	　
	　
	34.02
	2023年

	152
	深渡水瑶族乡
	长梅村委会
	长二村
	255
	仍有7户未接入管网。维护不当，管网地表处有渗水情况发生。
	30%
	　
	　
	85%
	217
	26.775
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	26.775
	2022年


1.管网修复/完善工程量系数确定：管网小修，指的是已建成的管网存在轻微破损、少部分接管不正确、需要少量点状破土、接户管与主管之间松动堵塞，工程量系数按照等10-30%；中修指的是已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等，工程量系数按照30-50%；大修指的是已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等，工程量系数按照等50-80%；新建指的是为了满足应收尽收，需要新建的管网。
2.资金估算，等于管网修复+管网完善新建的工程量，管网完善所需资金等于（0.3-0.5万元）/人*现有管网覆盖人数*工程量系数。
3.小修指的是风机更换、设施修补、增加设施牌、出水口完善、设施微改造等；中修指的是主要功能单元需要提升或者改造，如MBR膜组件需要更换；大修指的是设施不能发挥功效，如人口湿地更换滤料，工艺出水不达标需要增加功能单元；工程量系数，小修的工程量系数按照10-30%进行估算，中修按照按照30-50%，大修按照50-80%进行估算，新建为100%。
4.设施修复/提升改造所需资金估算，常住人口*工程量系数*（0.06-0.12）万/人。
5.每个自然村总资金量等于管网修复完善资金量+设施提升改造资金量。
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附表2：始兴县2021年农村污水已完成治理台账
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	经度
	纬度
	常住人口
	采用的治理模式（建设农村生活污水处理设施、纳入城镇污水处理厂、资源化利用）

	1
	太平镇
	狮石下村
	兴隆
	114.046336
	24.954361
	538
	纳入城镇污水处理厂

	2
	太平镇
	狮石下村
	塔脚下
	114.046326
	24.954390
	316
	纳入城镇污水处理厂

	3
	太平镇
	狮石下村
	老大门
	114.041675
	24.955192
	306
	纳入城镇污水处理厂

	4
	太平镇
	狮石下村
	宪柱门
	114.050349
	24.955052
	356
	纳入城镇污水处理厂

	5
	太平镇
	狮石下村
	培公门中坝
	114.050370
	24.955032
	286
	纳入城镇污水处理厂

	6
	太平镇
	狮石下村
	大坝
	113.994141
	25.005973
	348
	纳入城镇污水处理厂

	7
	马市镇
	高水村
	上门小组
	114.144101
	25.024683
	189
	纳入城镇污水处理厂

	8
	澄江镇
	澄江村
	墟内外
	114.328768
	24.922821
	208
	纳入城镇污水处理厂

	9
	澄江镇
	澄江村
	瑶前
	114.323681
	24.921563
	90
	纳入城镇污水处理厂

	10
	顿岗镇
	围下村
	新屋
	114.146097
	24.919430
	47
	纳入城镇污水处理厂

	11
	顿岗镇
	围下村
	官厅
	114.142131
	24.920628
	120
	纳入城镇污水处理厂

	12
	顿岗镇
	围下村
	八字大门
	114.144275
	24.919152
	93
	纳入城镇污水处理厂

	13
	顿岗镇
	围下村
	江尾
	114.140019
	24.916589
	154
	纳入城镇污水处理厂

	14
	顿岗镇
	围下村
	肖屋
	114.138469
	24.918912
	101
	纳入城镇污水处理厂

	15
	顿岗镇
	围下村
	河唇
	114.143467
	24.918533
	105
	纳入城镇污水处理厂

	16
	顿岗镇
	围下村
	元背
	114.140085
	24.919558
	120
	纳入城镇污水处理厂

	17
	顿岗镇
	围下村
	围俚
	114.141686
	24.921943
	172
	纳入城镇污水处理厂

	18
	顿岗镇
	围下村
	老大门
	114.144275
	24.921352
	156
	纳入城镇污水处理厂

	19
	顿岗镇
	围下村
	东小门
	114.144865
	24.922343
	172
	纳入城镇污水处理厂

	20
	顿岗镇
	围下村
	上门
	114.438540
	24.920206
	44
	纳入城镇污水处理厂

	21
	顿岗镇
	围下村
	下门
	114.144655
	24.921682
	39
	纳入城镇污水处理厂

	22
	顿岗镇
	围下村
	罗坪
	114.146896
	24.919375
	88
	纳入城镇污水处理厂

	23
	顿岗镇
	围下村
	大屋家
	114.148914
	24.918505
	140
	纳入城镇污水处理厂

	24
	顿岗镇
	围下村
	七房
	114.145259
	24.919046
	93
	纳入城镇污水处理厂

	25
	顿岗镇
	围下村
	八房
	114.146071
	24.919351
	70
	纳入城镇污水处理厂

	26
	顿岗镇
	围下村
	祠堂门
	114.144254
	24.919131
	42
	纳入城镇污水处理厂

	27
	顿岗镇
	石坪村
	石坪
	114.142751
	24.916379
	160
	纳入城镇污水处理厂

	28
	顿岗镇
	石坪村
	东一
	114.138763
	24.918268
	273
	纳入城镇污水处理厂

	29
	顿岗镇
	石坪村
	东二
	114.138731
	24.918088
	235
	纳入城镇污水处理厂

	30
	顿岗镇
	石坪村
	北街
	114.141844
	24.917119
	145
	纳入城镇污水处理厂

	31
	顿岗镇
	石坪村
	墟上
	114.139571
	24.916477
	183
	纳入城镇污水处理厂

	32
	顿岗镇
	石坪村
	大房
	114.142151
	24.916644
	231
	纳入城镇污水处理厂

	33
	顿岗镇
	石坪村
	上门
	114.143242
	24.917306
	132
	纳入城镇污水处理厂

	34
	顿岗镇
	石坪村
	下门
	114.142752
	24.917265
	96
	纳入城镇污水处理厂

	35
	顿岗镇
	石坪村
	兴福
	114.142441
	24.916846
	98
	纳入城镇污水处理厂

	36
	罗坝镇
	燎原村
	徐屋
	114.209380
	24.865751
	141
	纳入城镇污水处理厂

	37
	罗坝镇
	燎原村
	何屋
	114.208579
	24.870051
	184
	纳入城镇污水处理厂

	38
	罗坝镇
	燎原村
	田心
	114.208614
	24.873018
	381
	纳入城镇污水处理厂

	39
	罗坝镇
	燎原村
	汤屋
	114.208489
	24.867706
	118
	纳入城镇污水处理厂

	40
	罗坝镇
	燎原村
	新王屋
	114.208530
	24.865160
	54
	纳入城镇污水处理厂

	41
	罗坝镇
	淋头村
	淋头新村
	114.209104
	24.865568
	560
	纳入城镇污水处理厂

	42
	司前镇
	刘屋村
	上围
	114.044500
	24.411600
	108
	纳入城镇污水处理厂

	43
	司前镇
	刘屋村
	上街
	114.043300
	24.410400
	138
	纳入城镇污水处理厂

	44
	司前镇
	刘屋村
	下街
	114.043400
	24.411500
	235
	纳入城镇污水处理厂

	45
	司前镇
	刘屋村
	下斗
	114.043800
	24.412000
	93
	纳入城镇污水处理厂

	46
	司前镇
	刘屋村
	四组
	114.044200
	24.410900
	168
	纳入城镇污水处理厂

	47
	司前镇
	刘屋村
	下围
	114.044000
	24.411600
	70
	纳入城镇污水处理厂

	48
	司前镇
	李屋村
	二组
	114.089810
	24.686800
	272
	纳入城镇污水处理厂

	49
	司前镇
	李屋村
	三组
	114.090610
	24.686020
	301
	纳入城镇污水处理厂

	50
	隘子镇
	联丰村
	一组
	113.989746
	24.641223
	114
	纳入城镇污水处理厂

	51
	隘子镇
	五一村
	坪子
	113.986587
	24.624653
	263
	纳入城镇污水处理厂

	52
	城南镇
	河南村
	河口组
	113.994141
	25.005973
	198
	纳入城镇污水处理厂

	53
	沈所镇
	沈南村
	圩镇（锅头街、沈屋）
	114.029932
	24.945908
	132
	纳入城镇污水处理厂

	54
	深渡水瑶族乡
	深渡水村
	深渡水自然村
	114.078187
	24.831765
	432
	纳入城镇污水处理厂

	55
	深渡水瑶族乡
	长梅村
	长梅一村小组
	114.076061
	24.831635
	256
	纳入城镇污水处理厂

	56
	太平镇
	新屋场村
	李花坪
	114.053841
	25.031807
	8
	建设农村生活污水处理设施

	57
	太平镇
	浈江村
	天子地
	114.060563
	24.982265
	236
	建设农村生活污水处理设施

	58
	太平镇
	浈江村
	大塘
	114.052511
	25.004837
	34
	建设农村生活污水处理设施

	59
	太平镇
	罗围村
	坝俚
	114.031391
	24.992554
	119
	建设农村生活污水处理设施

	60
	太平镇
	罗围村
	下村
	114.030490
	24.990220
	109
	建设农村生活污水处理设施

	61
	太平镇
	瑶村
	张屋
	114.115591
	24.928902
	132
	建设农村生活污水处理设施

	62
	太平镇
	瑶村
	下徐
	114.109025
	24.931276
	163
	建设农村生活污水处理设施

	63
	太平镇
	瑶村
	下夏
	114.107952
	24.934740
	103
	建设农村生活污水处理设施

	64
	太平镇
	纱帽岗村
	二组
	114.123604
	24.938644
	132
	建设农村生活污水处理设施

	65
	太平镇
	纱帽岗村
	三组
	114.169342
	24.882511
	380
	建设农村生活污水处理设施

	66
	太平镇
	水南村
	坎头
	113.952314
	24.978366
	90
	建设农村生活污水处理设施

	67
	太平镇
	水南村
	新屋
	113.953741
	24.977087
	141
	建设农村生活污水处理设施

	68
	太平镇
	水南村
	大石街
	113.955308
	24.978152
	90
	建设农村生活污水处理设施

	69
	太平镇
	水南村
	大屋家
	113.968273
	24.983097
	89
	建设农村生活污水处理设施

	70
	太平镇
	水南村
	塘背
	113.962539
	24.983841
	88
	建设农村生活污水处理设施

	71
	太平镇
	水南村
	对门
	113.965637
	24.984667
	198
	建设农村生活污水处理设施

	72
	太平镇
	水南村
	榕树下
	113.955624
	24.976418
	66
	建设农村生活污水处理设施

	73
	马市镇
	红梨村
	蛇窟寨小组
	114.175154
	24.997843
	22
	建设农村生活污水处理设施

	74
	马市镇
	涝洲水村
	丰山小组
	114.193224
	24.985906
	142
	建设农村生活污水处理设施

	75
	马市镇
	联俄村
	张屋自然村
	114.096177
	25.024741
	278
	建设农村生活污水处理设施

	76
	马市镇
	联俄村
	新寨小组
	114.105615
	24.999777
	98
	建设农村生活污水处理设施

	77
	马市镇
	联俄村
	下俄井自然村
	114.087007
	24.991124
	305
	建设农村生活污水处理设施

	78
	马市镇
	联俄村
	上俄井自然村
	114.081804
	25.011716
	204
	建设农村生活污水处理设施

	79
	马市镇
	联俄村
	冯屋自然村
	114.109617
	25.024741
	137
	建设农村生活污水处理设施

	80
	马市镇
	联俄村
	蔡屋小组
	114.096177
	25.024741
	86
	建设农村生活污水处理设施

	81
	马市镇
	联俄村
	铺背自然村
	114.099590
	25.012804
	255
	建设农村生活污水处理设施

	82
	澄江镇
	潭坑村
	河贤围
	114.342881
	24.887283
	35
	建设农村生活污水处理设施

	83
	澄江镇
	澄江村
	老屋坎下
	114.318565
	24.919309
	78
	建设农村生活污水处理设施

	84
	澄江镇
	澄江村
	河背
	114.325410
	24.919662
	14
	建设农村生活污水处理设施

	85
	澄江镇
	暖田村
	晓村
	114.346738
	24.922432
	128
	建设农村生活污水处理设施

	86
	澄江镇
	善亨村
	廖屋
	114.293797
	24.916865
	126
	建设农村生活污水处理设施

	87
	澄江镇
	善亨村
	黄屋
	114.272829
	24.913181
	117
	建设农村生活污水处理设施

	88
	澄江镇
	善亨村
	谭屋
	114.283696
	24.918326
	45
	建设农村生活污水处理设施

	89
	澄江镇
	善亨村
	碓头洞
	114.287210
	24.893522
	78
	建设农村生活污水处理设施

	90
	澄江镇
	善亨村
	高浑头
	114.276765
	24.909024
	107
	建设农村生活污水处理设施

	91
	澄江镇
	善亨村
	上庄
	114.271498
	24.899001
	108
	建设农村生活污水处理设施

	92
	顿岗镇
	寨头村
	梁屋
	114.128122
	24.915514
	60
	建设农村生活污水处理设施

	93
	顿岗镇
	总村
	上围
	114.125454
	24.251542
	215
	建设农村生活污水处理设施

	94
	罗坝镇
	角田村
	曾屋
	114.220395
	24.856890
	68
	建设农村生活污水处理设施

	95
	罗坝镇
	角田村
	李屋
	114.216945
	24.857496
	141
	建设农村生活污水处理设施

	96
	罗坝镇
	角田村
	赖屋
	114.216459
	24.865352
	114
	建设农村生活污水处理设施

	97
	罗坝镇
	角田村
	寨下
	114.220399
	24.865303
	135
	建设农村生活污水处理设施

	98
	罗坝镇
	角田村
	瑶前排
	114.228540
	24.861519
	110
	建设农村生活污水处理设施

	99
	罗坝镇
	角田村
	南蛇坑
	114.233093
	24.864011
	75
	建设农村生活污水处理设施

	100
	罗坝镇
	角田村
	贺坪
	114.211763
	24.862086
	47
	建设农村生活污水处理设施

	101
	罗坝镇
	东二村
	小台组
	114.237041
	24.838241
	91
	建设农村生活污水处理设施

	102
	罗坝镇
	东二村
	兴和
	114.260224
	24.811103
	180
	建设农村生活污水处理设施

	103
	罗坝镇
	上岗村
	背坪
	114.205863
	24.855867
	85
	建设农村生活污水处理设施

	104
	罗坝镇
	田心村
	山下
	114.139509
	24.861811
	51
	建设农村生活污水处理设施

	105
	罗坝镇
	田心村
	田心自然村
	114.140226
	24.862809
	141
	建设农村生活污水处理设施

	106
	罗坝镇
	田心村
	廖屋
	114.140113
	24.866407
	61
	建设农村生活污水处理设施

	107
	罗坝镇
	田心村
	热水塘
	114.140238
	24.863209
	143
	建设农村生活污水处理设施

	108
	罗坝镇
	田心村
	河山下
	114.133568
	24.863036
	16
	建设农村生活污水处理设施

	109
	罗坝镇
	田心村
	冷水坑
	114.133092
	24.868516
	30
	建设农村生活污水处理设施

	110
	罗坝镇
	河渡村
	忠村
	114.177802
	24.849245
	137
	建设农村生活污水处理设施

	111
	罗坝镇
	河渡村
	赖屋
	114.166652
	24.850054
	67
	建设农村生活污水处理设施

	112
	罗坝镇
	和平村
	墟上
	114.276078
	24.765860
	100
	建设农村生活污水处理设施

	113
	司前镇
	河口村
	樟树湾
	114.054500
	24.433900
	92
	建设农村生活污水处理设施

	114
	司前镇
	温下村
	欠下
	114.035600
	24.393500
	143
	建设农村生活污水处理设施

	115
	司前镇
	月武村
	田一
	114.018910
	24.639210
	216
	建设农村生活污水处理设施

	116
	司前镇
	月武村
	田二
	114.021800
	24.640890
	240
	建设农村生活污水处理设施

	117
	司前镇
	月武村
	下田
	114.025500
	24.643610
	287
	建设农村生活污水处理设施

	118
	司前镇
	月武村
	许屋
	114.056250
	24.667940
	162
	建设农村生活污水处理设施

	119
	司前镇
	黄沙村
	石背
	114.093281
	24.637857
	288
	建设农村生活污水处理设施

	120
	司前镇
	甘太村
	石曹下
	114.063000
	24.391000
	256
	建设农村生活污水处理设施

	121
	隘子镇
	联丰村
	再下
	113.966417
	24.655398
	306
	建设农村生活污水处理设施

	122
	隘子镇
	五星村
	三组
	113.988366
	24.666803
	111
	建设农村生活污水处理设施

	123
	城南镇
	东一村
	水村组
	114.098752
	24.925329
	334
	建设农村生活污水处理设施

	124
	城南镇
	新村
	南塘组
	113.994141
	24.926295
	268
	建设农村生活污水处理设施

	125
	城南镇
	杨公岭村
	东街组
	114.063492
	24.927384
	246
	建设农村生活污水处理设施

	126
	城南镇
	杨公岭村
	沙坪组
	114.061561
	24.929836
	448
	建设农村生活污水处理设施

	127
	城南镇
	皇沙村
	沙洲
	114.113488
	24.911505
	698
	建设农村生活污水处理设施

	128
	城南镇
	东南村
	上门组
	114.104315
	24.914804
	292
	建设农村生活污水处理设施

	129
	城南镇
	东南村
	下门组
	114.102266
	24.915840
	287
	建设农村生活污水处理设施

	130
	城南镇
	东南村
	钟屋组
	114.100171
	24.916297
	142
	建设农村生活污水处理设施

	131
	城南镇
	东南村
	新屋组
	114.093356
	24.915735
	134
	建设农村生活污水处理设施

	132
	城南镇
	东南村
	宝营组
	114.097687
	24.918550
	107
	建设农村生活污水处理设施

	133
	城南镇
	东南村
	老屋组
	114.096172
	24.918156
	183
	建设农村生活污水处理设施

	134
	城南镇
	周前村
	何屋组
	114.121213
	24.896519
	116
	建设农村生活污水处理设施

	135
	城南镇
	周前村
	街上组
	114.124947
	24.906134
	326
	建设农村生活污水处理设施

	136
	城南镇
	周前村
	瑶前组
	114.118853
	24.907457
	164
	建设农村生活污水处理设施

	137
	沈所镇
	沈南村
	土陂（土一、土二）
	114.039845
	24.942094
	257
	建设农村生活污水处理设施

	138
	沈所镇
	沈南村
	五栋屋
	114.038515
	24.946219
	228
	建设农村生活污水处理设施

	139
	沈所镇
	沈南村
	新屋
	114.033494
	24.945285
	131
	建设农村生活污水处理设施

	140
	沈所镇
	沈南村
	岭头
	114.031048
	24.938086
	137
	建设农村生活污水处理设施

	141
	沈所镇
	沈南村
	朱子桥（朱一、朱二）
	114.018388
	24.938670
	126
	建设农村生活污水处理设施

	142
	沈所镇
	沈南村
	米街
	114.031477
	24.947309
	96
	建设农村生活污水处理设施

	143
	沈所镇
	沈南村
	炭街
	114.030318
	24.946258
	97
	建设农村生活污水处理设施

	144
	沈所镇
	沈南村
	墟肚
	114.033451
	24.946803
	107
	建设农村生活污水处理设施

	145
	沈所镇
	石内村
	上石
	114.052162
	24.927268
	245
	建设农村生活污水处理设施

	146
	沈所镇
	八一村
	五组
	113.997271
	24.936794
	35
	建设农村生活污水处理设施

	147
	沈所镇
	花山村
	俚坑
	113.968934
	24.921760
	165
	建设农村生活污水处理设施

	148
	沈所镇
	花山村
	新罗屋
	113.961169
	24.926473
	74
	建设农村生活污水处理设施

	149
	沈所镇
	花山村
	老罗屋
	113.953001
	24.924303
	62
	建设农村生活污水处理设施

	150
	沈所镇
	花山村
	邱屋
	113.955551
	24.926571
	99
	建设农村生活污水处理设施

	151
	沈所镇
	花山村
	郑屋
	113.955127
	24.926571
	75
	建设农村生活污水处理设施

	152
	沈所镇
	花山村
	邱陈
	113.953011
	24.925130
	76
	建设农村生活污水处理设施

	153
	沈所镇
	花山村
	黄坑
	113.952015
	24.921999
	108
	建设农村生活污水处理设施

	154
	沈所镇
	瑶族村
	三组
	114.043579
	24.906367
	204
	建设农村生活污水处理设施

	155
	沈所镇
	兴仁村
	下增光
	113.996105
	24.922076
	78
	建设农村生活污水处理设施

	156
	沈所镇
	兴仁村
	贵子岭
	114.000216
	24.916183
	98
	建设农村生活污水处理设施

	157
	沈所镇
	兴仁村
	老泥墩
	114.004315
	24.915689
	128
	建设农村生活污水处理设施

	158
	沈所镇
	兴仁村
	上什
	114.005959
	24.921178
	32
	建设农村生活污水处理设施

	159
	沈所镇
	黄所村
	刘屋坝
	113.983005
	24.927994
	175
	建设农村生活污水处理设施

	160
	沈所镇
	黄所村
	中间岭
	113.988815
	24.933710
	105
	建设农村生活污水处理设施

	161
	沈所镇
	黄所村
	矮岗头
	113.973117
	24.934126
	140
	建设农村生活污水处理设施

	162
	沈所镇
	黄所村
	钟屋
	113.995758
	24.930097
	142
	建设农村生活污水处理设施

	163
	沈所镇
	黄所村
	邱屋
	113.982021
	24.923054
	95
	建设农村生活污水处理设施

	164
	沈所镇
	黄所村
	吴屋
	113.988303
	24.922434
	162
	建设农村生活污水处理设施

	165
	沈所镇
	黄所村
	卢屋
	113.981642
	24.922693
	124
	建设农村生活污水处理设施

	166
	沈所镇
	黄所村
	大岭下
	113.983005
	24.927994
	130
	建设农村生活污水处理设施

	167
	沈所镇
	黄所村
	李屋坝
	113.989646
	24.923118
	78
	建设农村生活污水处理设施

	168
	沈所镇
	黄所村
	何屋
	113.987868
	24.924050
	95
	建设农村生活污水处理设施

	169
	沈所镇
	黄所村
	老屋
	113.985449
	24.924151
	83
	建设农村生活污水处理设施

	170
	沈所镇
	黄所村
	黄屋
	113.984872
	24.924681
	96
	建设农村生活污水处理设施

	171
	深渡水瑶族乡
	横岭村
	良口村小组
	114.119787
	24.881658
	110
	建设农村生活污水处理设施

	172
	深渡水瑶族乡
	横岭村
	良塘村小组
	114.118308
	24.876723
	80
	建设农村生活污水处理设施

	173
	深渡水瑶族乡
	横岭村
	邱屋村小组
	114.110261
	24.862275
	30
	建设农村生活污水处理设施

	174
	深渡水瑶族乡
	深渡水村
	禾花塘自然村
	114.101171
	24.848123
	453
	建设农村生活污水处理设施

	175
	深渡水瑶族乡
	深渡水村
	冷水迳村小组
	114.069414
	24.814607
	198
	建设农村生活污水处理设施

	176
	深渡水瑶族乡
	坪田村
	荔竹坝村小组
	114.087696
	24.780130
	48
	建设农村生活污水处理设施

	177
	深渡水瑶族乡
	坪田村
	黄泥田村小组
	114.089568
	24.790880
	91
	建设农村生活污水处理设施

	178
	深渡水瑶族乡
	长梅村
	长梅三村小组
	114.049995
	24.822759
	324
	建设农村生活污水处理设施

	179
	深渡水瑶族乡
	长梅村
	长二村小组
	114.059068
	24.835719
	255
	建设农村生活污水处理设施

	180
	太平镇
	新屋场村
	马荠塘
	114.053546
	25.004665
	31
	资源化利用

	181
	太平镇
	新屋场村
	曲地
	114.060037
	25.077932
	32
	资源化利用

	182
	太平镇
	新屋场村
	向阳
	114.073727
	25.043197
	33
	资源化利用

	183
	太平镇
	新屋场村
	西毛坝
	114.042308
	25.017912
	28
	资源化利用

	184
	太平镇
	新屋场村
	长坑
	114.052972
	25.013965
	31
	资源化利用

	185
	太平镇
	新屋场村
	田尾山
	114.065278
	25.039484
	30
	资源化利用

	186
	太平镇
	新屋场村
	海田
	114.079880
	25.040563
	28
	资源化利用

	187
	太平镇
	新屋场村
	腊梨排
	114.061866
	25.039085
	21
	资源化利用

	188
	太平镇
	浈江村
	朱屋
	114.041157
	24.998427
	41
	资源化利用

	189
	太平镇
	浈江村
	饶屋
	114.041986
	24.999609
	45
	资源化利用

	190
	太平镇
	浈江村
	石下坝
	114.045746
	25.001670
	36
	资源化利用

	191
	太平镇
	浈江村
	神江
	114.079070
	25.008695
	51
	资源化利用

	192
	太平镇
	东湖坪村
	九江坑
	114.050328
	24.967088
	45
	资源化利用

	193
	太平镇
	斜潭村
	阙屋
	114.091226
	24.980828
	50
	资源化利用

	194
	太平镇
	斜潭村
	街上
	114.089126
	24.986150
	68
	资源化利用

	195
	太平镇
	斜潭村
	寮背坑
	114.093613
	24.975112
	76
	资源化利用

	196
	太平镇
	乌石村
	朱屋
	114.101526
	24.952474
	381
	资源化利用

	197
	太平镇
	纱帽岗村
	四组
	114.114044
	24.939920
	50
	资源化利用

	198
	太平镇
	纱帽岗村
	七组
	114.110268
	24.939314
	46
	资源化利用

	199
	太平镇
	奇心村
	新屋场
	114.035168
	25.106080
	32
	资源化利用

	200
	太平镇
	奇心村
	石街头
	114.036992
	25.104642
	18
	资源化利用

	201
	太平镇
	奇心村
	门前岭
	114.045596
	25.100620
	16
	资源化利用

	202
	太平镇
	奇心村
	泥碰
	114.046218
	25.084608
	21
	资源化利用

	203
	太平镇
	奇心村
	里什地
	114.064640
	25.101164
	28
	资源化利用

	204
	太平镇
	奇心村
	武岗岭
	114.034781
	25.104196
	16
	资源化利用

	205
	太平镇
	武岗村
	南木洞
	113.988239
	25.069429
	3
	资源化利用

	206
	太平镇
	武岗村
	大坑
	114.004676
	25.083655
	12
	资源化利用

	207
	太平镇
	武岗村
	欧屋
	114.010856
	25.088086
	30
	资源化利用

	208
	太平镇
	武岗村
	上九坪
	114.016735
	25.085443
	13
	资源化利用

	209
	太平镇
	武岗村
	石围
	114.012358
	25.091040
	12
	资源化利用

	210
	太平镇
	武岗村
	上武岗
	114.017207
	25.094693
	13
	资源化利用

	211
	太平镇
	武岗村
	杨屋
	114.014117
	25.095121
	2
	资源化利用

	212
	太平镇
	武岗村
	安境
	114.009268
	25.086065
	2
	资源化利用

	213
	太平镇
	武岗村
	川龙夫
	114.012004
	25.080429
	2
	资源化利用

	214
	太平镇
	武岗村
	杨梅仲
	113.993454
	25.088689
	1
	资源化利用

	215
	太平镇
	观茶村
	花盘
	113.983305
	25.083733
	28
	资源化利用

	216
	太平镇
	观茶村
	黄沙
	113.965548
	25.079020
	33
	资源化利用

	217
	太平镇
	观茶村
	邓屋
	113.981137
	25.091349
	32
	资源化利用

	218
	太平镇
	观茶村
	旱仲
	113.981137
	25.091349
	8
	资源化利用

	219
	太平镇
	观茶村
	何屋
	113.968359
	25.076375
	6
	资源化利用

	220
	太平镇
	河北村
	珠饶
	114.024664
	25.006419
	20
	资源化利用

	221
	太平镇
	河北村
	珠林
	114.020329
	25.018223
	36
	资源化利用

	222
	太平镇
	河北村
	赖屋
	114.021531
	24.991912
	74
	资源化利用

	223
	太平镇
	河北村
	上江口
	114.016419
	24.989568
	74
	资源化利用

	224
	太平镇
	河北村
	老围
	113.998389
	24.985562
	90
	资源化利用

	225
	太平镇
	河北村
	上半陂
	114.000942
	24.986816
	25
	资源化利用

	226
	太平镇
	河北村
	渡口
	113.998968
	24.989986
	7
	资源化利用

	227
	太平镇
	河北村
	大水坝
	114.001286
	24.989704
	12
	资源化利用

	228
	太平镇
	河北村
	下半坡
	113.989559
	24.999098
	20
	资源化利用

	229
	太平镇
	河北村
	下澄地
	114.016048
	24.989539
	48
	资源化利用

	230
	太平镇
	水南村
	古坑
	113.948189
	24.950815
	6
	资源化利用

	231
	太平镇
	水南村
	苦竹万
	113.956193
	24.989783
	25
	资源化利用

	232
	太平镇
	水南村
	何屋
	113.952950
	24.981825
	33
	资源化利用

	233
	太平镇
	上台村
	上台
	113.973123
	25.032631
	28
	资源化利用

	234
	太平镇
	上台村
	上村
	113.978251
	25.039936
	5
	资源化利用

	235
	马市镇
	远迳村
	郭屋小组
	114.218617
	25.017631
	30
	资源化利用

	236
	马市镇
	远迳村
	酒铺小组
	114.222877
	25.020527
	41
	资源化利用

	237
	马市镇
	远迳村
	榕树下小组
	114.224454
	25.014342
	23
	资源化利用

	238
	马市镇
	远迳村
	围脚下小组
	114.218547
	25.015892
	42
	资源化利用

	239
	马市镇
	远迳村
	曾屋小组
	114.216958
	25.013411
	46
	资源化利用

	240
	马市镇
	远迳村
	禾场岭小组
	114.227411
	25.014047
	17
	资源化利用

	241
	马市镇
	远迳村
	梧桐坪
	114.251831
	24.997059
	8
	资源化利用

	242
	马市镇
	远迳村
	大坪
	114.222763
	25.020842
	26
	资源化利用

	243
	马市镇
	远迳村
	刘屋
	114.219536
	25.016742
	30
	资源化利用

	244
	马市镇
	都塘村
	肖屋小组
	114.195929
	25.045260
	49
	资源化利用

	245
	马市镇
	柴塘村
	瓦子岗小组
	114.176840
	25.044331
	43
	资源化利用

	246
	马市镇
	涝洲水村
	山口
	114.198038
	24.968079
	57
	资源化利用

	247
	马市镇
	涝洲水村
	台头
	114.225808
	24.981371
	43
	资源化利用

	248
	马市镇
	涝洲水村
	新桥
	114.214921
	24.991008
	23
	资源化利用

	249
	马市镇
	高水村
	钟屋
	114.139711
	25.019575
	52
	资源化利用

	250
	马市镇
	高水村
	江尾下
	114.138998
	25.018966
	48
	资源化利用

	251
	马市镇
	高水村
	上湖
	114.152431
	24.974994
	16
	资源化利用

	252
	马市镇
	高水村
	中湖
	114.144795
	24.977610
	16
	资源化利用

	253
	马市镇
	高水村
	寨背
	114.148219
	25.020541
	10
	资源化利用

	254
	马市镇
	高水村
	铜锣寨
	114.135256
	24.978943
	10
	资源化利用

	255
	马市镇
	高水村
	新屋小组
	114.138981
	25.019264
	53
	资源化利用

	256
	马市镇
	高水村
	坑尾小组
	114.161445
	24.974491
	30
	资源化利用

	257
	马市镇
	联俄村
	和平
	114.124923
	25.057296
	21
	资源化利用

	258
	马市镇
	黄田村
	老邓小组
	114.129259
	25.018398
	80
	资源化利用

	259
	马市镇
	黄田村
	坳头小组
	114.128680
	25.030958
	76
	资源化利用

	260
	马市镇
	黄田村
	谢屋
	114.124236
	25.025703
	2
	资源化利用

	261
	马市镇
	黄田村
	井水丘
	114.130332
	25.017056
	18
	资源化利用

	262
	马市镇
	赤谷村
	坪石水
	114.117780
	25.041127
	14
	资源化利用

	263
	马市镇
	陆源村
	钟屋小组
	114.114239
	25.067049
	24
	资源化利用

	264
	马市镇
	陆源村
	新塘坪小组
	114.135447
	25.057490
	18
	资源化利用

	265
	马市镇
	陆源村
	牛岗坪
	114.129765
	25.048279
	15
	资源化利用

	266
	马市镇
	陆源村
	曾洞
	114.114666
	25.093175
	9
	资源化利用

	267
	马市镇
	陆源村
	瑶头
	114.062606
	25.082297
	12
	资源化利用

	268
	马市镇
	陆源村
	白水寨
	114.097173
	25.089808
	6
	资源化利用

	269
	马市镇
	陆源村
	黄洞
	114.068292
	25.077615
	19
	资源化利用

	270
	马市镇
	溪丰村
	竹山下
	114.083219
	25.050522
	14
	资源化利用

	271
	马市镇
	溪丰村
	横坑
	114.090042
	25.055293
	32
	资源化利用

	272
	马市镇
	溪丰村
	锡塘
	114.068263
	25.067466
	11
	资源化利用

	273
	马市镇
	溪丰村
	木坪水
	114.089574
	25.036714
	6
	资源化利用

	274
	马市镇
	文路村
	洞底小组
	114.141260
	25.125331
	31
	资源化利用

	275
	马市镇
	文路村
	岭排小组
	114.143601
	25.126862
	28
	资源化利用

	276
	马市镇
	文路村
	下洞
	114.138740
	25.119990
	6
	资源化利用

	277
	马市镇
	文路村
	中洞
	114.146387
	25.119862
	5
	资源化利用

	278
	马市镇
	岭头村
	西坑小组
	114.109423
	25.113962
	6
	资源化利用

	279
	马市镇
	岭头村
	呈洞小组
	114.127160
	25.115973
	1
	资源化利用

	280
	马市镇
	岭头村
	甲下小组
	114.109423
	25.113962
	3
	资源化利用

	281
	马市镇
	岭头村
	河坪小组
	114.126372
	25.101972
	22
	资源化利用

	282
	马市镇
	岭头村
	彭洞
	114.108661
	25.117029
	10
	资源化利用

	283
	马市镇
	岭头村
	里洞
	114.119156
	25.106167
	3
	资源化利用

	284
	马市镇
	岭头村
	靠头
	114.121314
	25.094522
	2
	资源化利用

	285
	马市镇
	岭头村
	乐园
	114.131341
	25.103712
	8
	资源化利用

	286
	马市镇
	岭头村
	岭头
	114.131341
	25.103712
	6
	资源化利用

	287
	澄江镇
	铁寨村
	孔山
	114.292939
	24.856262
	152
	资源化利用

	288
	澄江镇
	铁寨村
	邓屋
	114.357752
	24.882723
	25
	资源化利用

	289
	澄江镇
	铁寨村
	刘屋
	114.298190
	24.860642
	30
	资源化利用

	290
	澄江镇
	铁寨村
	下村
	114.298190
	24.860642
	15
	资源化利用

	291
	澄江镇
	铁寨村
	碗厂下
	114.327990
	24.922310
	15
	资源化利用

	292
	澄江镇
	铁寨村
	上德新村
	114.298190
	24.860642
	15
	资源化利用

	293
	澄江镇
	潭坑村
	苏屋
	114.344076
	24.884047
	86
	资源化利用

	294
	澄江镇
	潭坑村
	包屋场
	114.336686
	24.886605
	32
	资源化利用

	295
	澄江镇
	潭坑村
	下黄
	114.340443
	24.889996
	103
	资源化利用

	296
	澄江镇
	潭坑村
	朱屋
	114.348016
	24.899663
	107
	资源化利用

	297
	澄江镇
	潭坑村
	新屋
	114.335511
	24.887171
	88
	资源化利用

	298
	澄江镇
	潭坑村
	天宝围
	114.386491
	24.892141
	15
	资源化利用

	299
	澄江镇
	潭坑村
	鹅干下
	114.349088
	24.880373
	19
	资源化利用

	300
	澄江镇
	潭坑村
	小王洞
	114.390183
	24.894073
	15
	资源化利用

	301
	澄江镇
	潭坑村
	塘头
	114.343289
	24.883798
	12
	资源化利用

	302
	澄江镇
	潭坑村
	上塅
	114.323971
	24.891878
	18
	资源化利用

	303
	澄江镇
	潭坑村
	老屋
	114.324458
	24.846735
	6
	资源化利用

	304
	澄江镇
	潭坑村
	元坝
	114.324458
	24.895739
	22
	资源化利用

	305
	澄江镇
	潭坑村
	河背
	114.321943
	24.896386
	8
	资源化利用

	306
	澄江镇
	澄江村
	腊树下
	114.323347
	24.924895
	80
	资源化利用

	307
	澄江镇
	澄江村
	杉排
	114.318911
	24.924248
	20
	资源化利用

	308
	澄江镇
	澄江村
	内外围
	114.313739
	24.920256
	27
	资源化利用

	309
	澄江镇
	澄江村
	新屋
	114.311742
	24.919546
	36
	资源化利用

	310
	澄江镇
	澄江村
	小陂新屋
	114.333917
	24.910572
	37
	资源化利用

	311
	澄江镇
	澄江村
	小陂老屋
	114.337080
	24.909679
	102
	资源化利用

	312
	澄江镇
	暖田村
	中内
	114.349464
	24.941029
	24
	资源化利用

	313
	澄江镇
	暖田村
	崩岗下
	114.383001
	24.941029
	38
	资源化利用

	314
	澄江镇
	暖田村
	江下
	114.335269
	24.926290
	50
	资源化利用

	315
	澄江镇
	暖田村
	水塘
	114.365573
	24.928688
	18
	资源化利用

	316
	澄江镇
	方洞村
	岭南
	114.339995
	24.835116
	26
	资源化利用

	317
	澄江镇
	方洞村
	瑶东
	114.338923
	24.833090
	31
	资源化利用

	318
	澄江镇
	四村
	唐屋
	114.317036
	24.946997
	15
	资源化利用

	319
	澄江镇
	四村
	下洞
	114.277323
	24.947307
	9
	资源化利用

	320
	澄江镇
	四村
	油塘新村
	114.301500
	24.952445
	60
	资源化利用

	321
	澄江镇
	四村
	郭屋
	114.315662
	24.943340
	10
	资源化利用

	322
	澄江镇
	四村
	谭屋
	114.319954
	24.948437
	12
	资源化利用

	323
	澄江镇
	四村
	樟坑水
	114.302058
	24.941316
	8
	资源化利用

	324
	澄江镇
	四村
	塘坑
	114.327979
	24.955441
	9
	资源化利用

	325
	顿岗镇
	贤丰村
	美珠石
	114.215452
	24.132454
	130
	资源化利用

	326
	顿岗镇
	贤丰村
	龙凤村
	114.124541
	24.124574
	23
	资源化利用

	327
	顿岗镇
	贤丰村
	下果
	114.124754
	24.146541
	122
	资源化利用

	328
	顿岗镇
	大村
	结龙
	114.185356
	24.910757
	77
	资源化利用

	329
	顿岗镇
	七北村
	东南岭
	114.145256
	24.941578
	113
	资源化利用

	330
	顿岗镇
	七北村
	吉新
	114.190219
	24.961488
	97
	资源化利用

	331
	顿岗镇
	七北村
	吉老
	114.193017
	24.931489
	65
	资源化利用

	332
	顿岗镇
	七北村
	田心
	114.174561
	24.935267
	115
	资源化利用

	333
	顿岗镇
	七北村
	长坑
	114.175424
	24.961235
	106
	资源化利用

	334
	顿岗镇
	七北村
	团四
	114.151231
	24.942461
	98
	资源化利用

	335
	顿岗镇
	七北村
	竹子坝
	114.174345
	24.942152
	38
	资源化利用

	336
	顿岗镇
	七北村
	竹头下
	114.169701
	24.941590
	56
	资源化利用

	337
	顿岗镇
	七北村
	太坪
	114.183077
	24.921651
	48
	资源化利用

	338
	顿岗镇
	七北村
	佛田
	114.186214
	24.934081
	78
	资源化利用

	339
	顿岗镇
	七北村
	佛下
	114.176386
	24.936274
	50
	资源化利用

	340
	顿岗镇
	七北村
	兴湖
	114.178985
	24.918412
	30
	资源化利用

	341
	顿岗镇
	七北村
	龙江
	114.176557
	24.936309
	15
	资源化利用

	342
	顿岗镇
	寨头村
	庙下
	114.119046
	24.916915
	55
	资源化利用

	343
	顿岗镇
	寨头村
	徐屋
	114.119907
	24.917416
	75
	资源化利用

	344
	顿岗镇
	寨头村
	塘背
	114.114342
	24.919852
	50
	资源化利用

	345
	顿岗镇
	总村
	五一
	114.124541
	24.155148
	96
	资源化利用

	346
	顿岗镇
	总村
	黄二
	114.461155
	24.154514
	101
	资源化利用

	347
	顿岗镇
	总村
	新屋
	114.114415
	24.920776
	40
	资源化利用

	348
	顿岗镇
	周所村
	上寨
	114.143224
	24.898561
	10
	资源化利用

	349
	顿岗镇
	千净村
	井唇
	114.163363
	24.899037
	200
	资源化利用

	350
	顿岗镇
	宝溪村
	罗屋
	114.175565
	24.886184
	118
	资源化利用

	351
	顿岗镇
	宝溪村
	上新
	114.174131
	24.883233
	51
	资源化利用

	352
	顿岗镇
	宝溪村
	朱屋
	114.169781
	24.882420
	56
	资源化利用

	353
	顿岗镇
	宝溪村
	上屋
	114.155685
	24.882642
	88
	资源化利用

	354
	顿岗镇
	宝溪村
	下新
	114.160661
	24.885262
	81
	资源化利用

	355
	顿岗镇
	宝溪村
	下张
	114.157743
	24.883900
	32
	资源化利用

	356
	罗坝镇
	燎原村
	温屋
	114.220199
	24.871061
	178
	资源化利用

	357
	罗坝镇
	燎原村
	鸡公
	114.214324
	24.879501
	101
	资源化利用

	358
	罗坝镇
	燎原村
	白马
	114.205548
	24.884521
	62
	资源化利用

	359
	罗坝镇
	燎原村
	万俚
	114.217214
	24.871305
	169
	资源化利用

	360
	罗坝镇
	燎原村
	下塘
	114.196327
	24.892929
	116
	资源化利用

	361
	罗坝镇
	燎原村
	陈屋
	114.213631
	24.881162
	39
	资源化利用

	362
	罗坝镇
	燎原村
	锅厂
	114.204979
	24.881524
	39
	资源化利用

	363
	司前镇
	河口村
	下加增
	114.030100
	24.422300
	10
	资源化利用

	364
	司前镇
	江草村
	坑尾
	114.062700
	24.411000
	92
	资源化利用

	365
	司前镇
	江草村
	坑口
	114.061900
	24.413200
	38
	资源化利用

	366
	司前镇
	温下村
	梅子坪
	114.052700
	24.062900
	16
	资源化利用





[bookmark: _Toc111896964]附表3：始兴县2022年农村污水治理台账
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍户数
	户籍人口
	常住人口
	人口聚集程度2
	主要治理模式3
	建设设施模式
	资源化利用模式
	建设资金估算/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初步拟采用治理工艺
	拟执行排放标准
	拟采用的主要资源化模式5
	拟选用主要的受纳体形式
	
	

	1
	太平镇
	浈江村委会
	老黄塘
	165
	648
	513
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	72.33
	　

	2
	太平镇
	乌石村委会
	老屋
	113
	513
	486
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化
	省标农污二级
	　
	　
	51.03
	　

	3
	太平镇
	乌石村委会
	大坪
	186
	632
	530
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化
	省标农污二级
	　
	　
	55.65
	　

	4
	太平镇
	乌石村委会
	徐屋
	68
	398
	369
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化
	省标农污二级
	　
	　
	38.75
	　

	5
	太平镇
	乌石村委会
	旱溪水
	32
	116
	162
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化
	省标农污三级
	　
	　
	17.01
	　

	6
	太平镇
	瑶村村委会
	富村湾
	49
	204
	163
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	　
	2022年民生实事

	7
	太平镇
	总甫村委会
	总甫新农村
	521
	1936
	1720
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	283.80
	　

	8
	马市镇
	堂阁村委会
	十四组
	87
	312
	186
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污三级
	　
	　
	19.53
	　

	9
	马市镇
	堂阁村委会
	高排新村
	125
	472
	285
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	28.5
	　

	10
	马市镇
	堂阁村委会
	俄井新村
	109
	400
	241
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	25.31
	　

	11
	马市镇
	堂阁村委会
	长坑
	152
	563
	338
	A
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	35.49
	　

	12
	马市镇
	都塘村委会
	围井小组
	73
	293
	185
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	30.53
	　

	13
	马市镇
	柴塘村委会
	告岭小组
	122
	441
	166
	B
	B
	厌氧+人工湿地+稳定塘
	省标农污三级
	　
	　
	53.30
	　

	14
	马市镇
	红梨村委会
	邓屋小组
	72
	302
	162
	B
	B
	厌氧+稳定塘
	省标农污三级
	　
	　
	17.01
	　

	15
	马市镇
	红梨村委会
	大安坪小组
	66
	296
	203
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	40.80
	　

	16
	马市镇
	红梨村委会
	塘梨坑
	53
	231
	152
	B
	B
	厌氧+稳定塘
	省标农污三级
	　
	　
	15.96
	　

	17
	马市镇
	高水村委会
	黄塘
	94
	379
	213
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	42.81
	　

	18
	马市镇
	高水村委会
	青锋
	128
	415
	351
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	36.86
	　

	19
	马市镇
	高水村委会
	老虎板小组
	90
	298
	251
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	50.45
	　

	20
	马市镇
	高水村委会
	红星小组
	92
	298
	153
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污三级
	　
	　
	16.07
	　

	21
	马市镇
	联俄村委会
	下俄井自然村
	97
	375
	305
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	61.31
	　

	22
	马市镇
	黄田村委会
	钟屋小组
	71
	262
	249
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	8.68
	　

	23
	马市镇
	黄田村委会
	张屋排小组
	70
	263
	241
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	8.71
	　

	24
	马市镇
	黄田村委会
	刘屋组
	173
	647
	514
	A
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	　
	　
	19.30
	　

	25
	马市镇
	侯陂村委会
	田心小组
	86
	309
	201
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	24.26
	　

	26
	马市镇
	侯陂村委会
	大一小组
	54
	205
	153
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	16.07
	　

	27
	顿岗镇
	大村村委会
	新屋
	69
	210
	147
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	24.255
	　

	28
	顿岗镇
	大村村委会
	水晶寨
	95
	237
	166
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	27.39
	　

	29
	顿岗镇
	周所村委会
	朱屋
	119
	345
	320
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	45.12
	　

	30
	顿岗镇
	周所村委会
	大伙
	63
	225
	204
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	28.764
	　

	31
	顿岗镇
	周所村委会
	选陂
	65
	202
	168
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	23.688
	　

	32
	顿岗镇
	周所村委会
	沙洲陂
	47
	155
	150
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	21.15
	　

	33
	顿岗镇
	高留村委会
	谭屋
	89
	290
	250
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	41.25
	　

	34
	顿岗镇
	高留村委会
	河下
	61
	220
	180
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	29.7
	　

	35
	顿岗镇
	千净村委会
	大屋家
	40
	160
	145
	B
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污三级
	　
	　
	23.925
	　

	36
	顿岗镇
	千净村委会
	下新
	129
	522
	480
	A
	B
	厌氧+生物接触氧化+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	79.2
	　

	37
	顿岗镇
	宝溪村委会
	坎上
	50
	198
	156
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	85.8
	2022年民生实事

	38
	顿岗镇
	宝溪村委会
	坎下
	47
	180
	158
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	86.9
	2022年民生实事

	39
	顿岗镇
	宝溪村委会
	上新
	23
	65
	51
	C
	C
	　
	　
	接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用
	周边农田、林地、草地
	5.1
	2022年民生实事

	40
	顿岗镇
	宝溪村委会
	田心
	49
	168
	123
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	67.65
	2022年民生实事

	41
	顿岗镇
	宝溪村委会
	坑背
	47
	238
	193
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	106.15
	2022年民生实事

	42
	顿岗镇
	宝溪村委会
	围下
	37
	157
	133
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	73.15
	2022年民生实事示范村

	43
	顿岗镇
	宝溪村委会
	上屋
	30
	102
	88
	C
	C
	　
	　
	接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用
	周边农田、林地、草地
	8.8
	2022年民生实事

	44
	顿岗镇
	宝溪村委会
	老屋
	65
	235
	186
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	102.3
	2022年民生实事示范村

	45
	顿岗镇
	宝溪村委会
	下张
	11
	48
	32
	C
	C
	　
	　
	接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用
	周边农田、林地、草地
	3.2
	2022年民生实事示范村

	46
	罗坝镇
	角田村委会
	杨屋
	77
	296
	178
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	35.778
	　

	47
	罗坝镇
	东二村委会
	水城
	112
	435
	256
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	45.87
	　

	48
	罗坝镇
	东二村委会
	小安组
	96
	366
	218
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	24.78
	　

	49
	司前镇
	温下村委会
	下窝
	71
	280
	181
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	30.36
	　

	50
	司前镇
	温下村委会
	沙河
	104
	417
	314
	A
	B
	AAO（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）+人工湿地（或稳定塘）
	省标农污二级
	　
	　
	52.305
	　

	51
	司前镇
	黄沙村委会
	乌石岗
	89
	328
	318
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	35.91
	　

	52
	隘子镇
	风度村委会
	三组
	93
	293
	156
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	　
	　
	16.38
	　

	53
	城南镇
	东一村委会
	良坝
	200
	738
	745
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	78.255
	　

	54
	城南镇
	石桥头村委会
	石桥头
	184
	725
	600
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	　
	　
	330
	2022年民生实事

	55
	沈所镇
	八一村委会
	三组
	55
	193
	173
	B
	C
	　
	　
	接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用
	周边农田、林地、草地
	17.3
	　


1.人口聚集程度相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低。
2.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式。
3.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统”。
4.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定。


[bookmark: _Toc111896965]附表4：始兴县2023年农村污水治理台账
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍户数
	户籍人口
	常住人口
	人口聚集程度2
	主要治理模式3
	建设设施模式
	建设资金估算/万元
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初步拟采用治理工艺
	拟执行排放标准
	
	

	1
	司前镇
	黄沙村委会
	硼石
	34
	165
	160
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	18.165
	　

	2
	司前镇
	黄沙村委会
	河背
	100
	367
	362
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	39.375
	　

	3
	司前镇
	黄沙村委会
	细温
	57
	253
	243
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	27.09
	　

	4
	司前镇
	黄沙村委会
	黄沙街
	123
	433
	418
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	46.2
	　

	5
	司前镇
	黄沙村委会
	排子
	73
	288
	272
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	30.24
	　

	6
	隘子镇
	满堂村委会
	坎下屋
	117
	538
	263
	B
	B
	
	
	
	

	7
	隘子镇
	风度村委会
	严屋
	118
	584
	239
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	25
	　

	8
	隘子镇
	风度村委会
	彩岭组
	234
	678
	351
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	36.855
	　

	9
	隘子镇
	五星村委会
	合头
	138
	584
	329
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	34.545
	　

	10
	隘子镇
	石井村委会
	白门楼
	107
	440
	302
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	31.71
	　

	11
	城南镇
	东一村委会
	枧头组
	60
	254
	257
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	42.405
	　

	12
	城南镇
	新村村委会
	新屋组
	69
	262
	238
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	41.65
	　

	13
	城南镇
	新村村委会
	上屋组
	65
	254
	227
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	23.835
	　

	14
	城南镇
	皇沙村委会
	菓村
	74
	279
	218
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	22.89
	　

	15
	城南镇
	皇沙村委会
	皇宜嵩
	216
	826
	645
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	90.945
	　

	16
	沈所镇
	沈北村委会
	孔屋
	63
	198
	179
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	98.45
	　

	17
	沈所镇
	群丰村委会
	独丰
	135
	424
	297
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	163.35
	　

	18
	沈所镇
	群丰村委会
	黄土岭
	64
	253
	177
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	97.35
	　

	19
	沈所镇
	石内村委会
	曾屋
	49
	193
	173
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	95.15
	　

	20
	沈所镇
	八一村委会
	一组
	73
	235
	205
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	35.875
	　

	21
	沈所镇
	石下村委会
	新屋、老屋、细井
	100
	422
	262
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	144.1
	　

	22
	沈所镇
	石下村委会
	白墓前
	57
	244
	170
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	93.5
	　

	23
	沈所镇
	石下村委会
	老大门（老大一、二）
	106
	383
	268
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	46.9
	　

	24
	沈所镇
	石下村委会
	铜锣岭（铜一、二、三）
	83
	246
	172
	B
	B
	厌氧+生物滤池（或生物转盘）
	省标农污三级
	18.06
	　

	25
	沈所镇
	石下村委会
	围溪
	188
	643
	450
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	247.5
	　

	26
	沈所镇
	花山村委会
	大坪
	161
	515
	495
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	51.975
	　

	27
	沈所镇
	瑶族村委会
	二组
	70
	301
	281
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	29.505
	　

	28
	沈所镇
	南方村委会
	澄坑
	92
	251
	192
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	105.6
	　

	29
	沈所镇
	南方村委会
	下南坑
	86
	299
	207
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	113.85
	　

	30
	沈所镇
	兴仁村委会
	兴仁里
	155
	500
	480
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	50.4
	　

	31
	深渡水瑶族乡
	深渡水村委会
	禾花塘自然村
	117
	484
	453
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	47.565
	　

	32
	深渡水瑶族乡
	深渡水村委会
	冷水迳村小组
	52
	211
	198
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	20.79
	　

	33
	深渡水瑶族乡
	坪田村委会
	坪田自然村
	116
	423
	193
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	20.265
	　

	[bookmark: _GoBack]34
	深渡水瑶族乡
	长梅村委会
	长梅三村小组
	69
	327
	324
	A
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	34.02
	　

	35
	深渡水瑶族乡
	长梅村委会
	长二村小组
	57
	258
	255
	B
	B
	AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化）
	省标农污二级
	26.775
	　


1.人口聚集程度相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低。
2.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式。
3.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统”。
4.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定。



[bookmark: _Toc111896966]附表5：始兴县2024年农村污水治理台账
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍户数
	户籍人口
	常住人口
	人口聚集程度2
	主要治理模式3
	建设设施模式
	建设资金估算/万元

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初步拟采用治理工艺
	拟执行排放标准
	

	1
	隘子镇
	石井村委会
	大张屋
	88
	358
	335
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	184.25

	2
	隘子镇
	五一村委会
	垇下
	109
	450
	326
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	179.3

	3
	隘子镇
	五一村委会
	旱田围
	110
	460
	306
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	168.3

	4
	隘子镇
	五一村委会
	千家镇
	198
	852
	568
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	312.4

	5
	隘子镇
	瑶族村委会
	龙斗斜
	105
	502
	460
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	253

	6
	隘子镇
	瑶族村委会
	何屋水
	52
	234
	182
	B
	B
	
	
	

	7
	城南镇
	河南村委会
	新中门组
	124
	385
	408
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	224.4

	8
	城南镇
	河南村委会
	上门组
	45
	181
	192
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	105.6

	9
	城南镇
	河南村委会
	下门组
	75
	213
	239
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	131.45

	10
	城南镇
	河南村委会
	上林组
	51
	172
	178
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	97.9

	11
	城南镇
	河南村委会
	下林组
	70
	226
	235
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	129.25

	12
	城南镇
	河南村委会
	河边组
	100
	351
	383
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	210.65

	13
	城南镇
	河南村委会
	谢屋组
	87
	264
	305
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	167.75

	14
	城南镇
	河南村委会
	谭屋组
	60
	223
	234
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	128.7

	15
	城南镇
	河南村委会
	吴屋组
	77
	256
	293
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	161.15

	16
	城南镇
	新村村委会
	仓义组
	58
	220
	186
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	102.3

	17
	城南镇
	新村村委会
	红星组
	69
	245
	168
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	92.4

	18
	城南镇
	新村村委会
	仓背组
	79
	297
	262
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	144.1

	19
	城南镇
	新村村委会
	井纯组
	127
	486
	456
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	250.8

	20
	城南镇
	新村村委会
	老屋组
	97
	339
	307
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	168.85

	21
	城南镇
	新村村委会
	街上组
	110
	418
	380
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	209

	22
	城南镇
	杨公岭村委会
	南塘组
	70
	273
	236
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	129.8

	23
	城南镇
	杨公岭村委会
	上厅组
	99
	352
	301
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	165.55

	24
	城南镇
	杨公岭村委会
	新厅组
	90
	342
	312
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	171.6

	25
	城南镇
	杨公岭村委会
	大街组
	57
	214
	198
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	108.9

	26
	城南镇
	杨公岭村委会
	下村组
	58
	219
	188
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	103.4

	27
	城南镇
	周前村委会
	赖屋组
	128
	496
	496
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	272.8

	28
	城南镇
	周前村委会
	林屋组
	86
	325
	221
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	121.55

	29
	沈所镇
	黄所村委会
	刘屋岭（刘一、刘二）
	63
	271
	184
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	101.2



1.人口聚集程度相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低。
2.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式。
3.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统”。
4.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定。



[bookmark: _Toc111896967]附表6：始兴县2025年农村污水治理台账
	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍户数
	户籍人口
	常住人口
	人口聚集程度2
	主要治理模式3
	建设设施模式
	建设资金估算/万元

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初步拟采用治理工艺
	拟执行排放标准
	

	1
	司前镇
	江草村委会
	湾塘角
	74
	259
	238
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	130.9

	2
	司前镇
	江草村委会
	下江草
	107
	346
	305
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	167.75

	3
	司前镇
	江草村委会
	游黄
	65
	232
	202
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	111.1

	4
	司前镇
	温下村委会
	上屋
	129
	479
	382
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	210.1

	5
	司前镇
	温下村委会
	老围
	109
	433
	375
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	206.25

	6
	司前镇
	温下村委会
	内洞
	59
	226
	171
	B
	B
	
	
	

	7
	司前镇
	月武村委会
	老影
	92
	301
	183
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	100.65

	8
	司前镇
	黄沙村委会
	岭下
	52
	178
	168
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	92.4

	9
	司前镇
	黄沙村委会
	石背
	57
	222
	215
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	118.25

	10
	司前镇
	甘太村委会
	麻地坑
	82
	304
	180
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	99

	11
	隘子镇
	坪丰村委会
	青楼组
	54
	257
	200
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	110

	12
	隘子镇
	坪丰村委会
	老二队
	85
	282
	223
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	123

	13
	隘子镇
	建国村委会
	上白石下
	106
	372
	260
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	143

	14
	隘子镇
	建国村委会
	坪头墩
	106
	352
	250
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	137.5

	15
	隘子镇
	联丰村委会
	三组
	104
	407
	228
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	125.4

	16
	隘子镇
	湖湾村委会
	三组
	51
	265
	168
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污三级
	92.4

	17
	隘子镇
	湖湾村委会
	七组
	56
	320
	280
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	154

	18
	隘子镇
	五星村委会
	一组、二组自然村
	80
	362
	231
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	127.05

	19
	隘子镇
	五星村委会
	四组、五组自然村
	141
	627
	406
	A
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	223.3

	20
	隘子镇
	石井村委会
	岭头
	83
	326
	273
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	150.15

	21
	隘子镇
	石井村委会
	乌泥塘
	62
	256
	212
	B
	B
	厌氧+人工湿地
	省标农污二级
	116.6


1.人口聚集程度相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低。
2.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式。
3.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统”。
4.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定。


[bookmark: _Toc111896968]附表7：相关单位及乡镇反馈意见和采纳情况汇总表
	序号
	单位名称
	征求单位意见或建议
	采纳情况
	未采纳理由

	1
	县发改局
	一是建议相关数据以2020年为基数。二是主要任务过于简单，建议明确任务目标。
	已采纳
	

	2
	县财政局
	无意见。
	
	

	3
	县自然资源局
	一、项目建设不得占用耕地，特别是永久基本农田，涉及新增建设用地的按规定程序报批后使用。
	已采纳
	

	4
	县住管局
	无意见。
	
	

	5
	县水务局
	无意见。
	
	

	6
	县农业农村局
	无意见。
	
	

	7
	县司法局
	根据《始兴县人民政府2022年度重大行政决策事项和听证事项目录》(始府办发函〔2022〕34号)的安排，《始兴县农村生活污水治理“十四五”专项规划》的编制已纳入我县2022年度重大行政决策事项和听证事项目录，请按照《重大行政决策程序暂行条例》规定的公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体决定等程序要求组织实施。完成相关决策程序后，可依程序报我局进行合法性审查。
	已采纳
	

	8
	县林业局
	无意见。
	
	

	9
	司前镇
	附件1：始兴县设施整改达标及管网修复完善工程清单涉及我镇李屋村一组污水处理池，该处理池因卫生院扩建，已经县常务会通过予以拆除。
	已采纳
	

	10
	马市镇
	无意见。
	
	

	11
	罗坝镇
	无意见。
	
	

	12
	顿岗镇
	无意见。
	
	

	13
	澄江镇
	无意见。
	
	

	14
	城南镇
	无意见。
	
	

	15
	隘子镇
	无意见。
	
	

	16
	深渡水瑶族乡
	无意见。
	
	

	17
	太平镇
	无意见。
	
	

	18
	沈所镇
	无意见。
	
	





[bookmark: _Toc111896969][image: ]附表8：专家评审意见及采纳情况汇总
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专家意见回复：
1、已补充完善编制依据和背景情况介绍；
2、已对现状存在问题进行核查，细化任务及工作计划，明确排水现状、排入水体的水质要求；
3、项目投资根据《韶关市农村生活污水治理攻坚行动方案（2021-2025年）》中的要求进行计算，项目实施模式、运维管理模式和资金来源在下一步工程可行性研究中明确。
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